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¶ Comune di Paglieta: DGC nr. 92 del 07.11.2014 (Comune Capofila) 

¶ Bomba: DGC nr. 89 del 06.11.2014 

¶ Gamberale: DGC nr. 32 del 05.11.2014 

¶ Villa S. Maria: DGC nr. 65 del 07.11.2014 

¶ Borrello: DGC nr. 46 del 13.11.2014 

¶ Archi: DGC nr. 72 del 18.08.2016 

¶ Atessa: DGC nr. 274 del 24.11.2015 

¶ Civitaluparella: DGC nr. 38 del 10.10.2016 

¶ Pizzoferrato: 

¶ Colledimezzo: DGC nr. 5 del 02.03.2016 

¶ Monteferrante: DGC nr. 55 del 26.11.2015 

¶ Quadri: DGC nr. 33 del 17.11.2015 

¶ Pennadomo: DGC nr. 2 del 16.07.2016 

¶ Pietraferrazzana: DGC nr. 7 del 29.01.2016 

¶ Fallo: DGC nr. 24 del 06.05.2016 

¶ Torino di Sangro: 

 

 

 

 

Documento redatto in ottemperanza alla DGR n.590 del 20/09/2021 della Regione Abruzzo 
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1. INTRODUZIONE 
 

Nel Programma ŘΩ!ȊƛƻƴŜ όtŘ!ύ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǘǘƻ Řƛ CƛǳƳŜ Sangro, si delineano strategie e si identificano misure 
che spaziano su un ampio campo di attività: dalla riqualificazione ambientale al miglioramento della fruizione, 
Řŀƭƭŀ ƳƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊƛǎŎƘƛƻ ƛŘǊŀǳƭƛŎƻΣ ŀƭƭΩǳǎƻ Řella risorsa fino agli aspetti più connessi con lo sviluppo locale.  

!ǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ /ŘC άL ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŀŘŜǊŜƴǘƛ ŘŜŦƛƴƛǎŎƻƴƻ ǳƴ tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ ŎƻƴŘƛǾƛǎƻ Ŝ ǎƛ ƛƳǇŜƎƴŀƴƻ ŀŘ 
ŀǘǘǳŀǊƭƻ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ŀŎŎƻǊŘƻέΦ [Ŝ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ 
ǎƻƴƻ ǇǊŜǾƛǎǘŜ ƴŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ŜŦƛƴƛȊƛƻƴƛ Ŝ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾƛ Řƛ ōŀǎŜ ŘŜƛ /ƻƴǘǊŀǘǘƛ Řƛ CƛǳƳŜέ ŘŜƭ ¢ŀǾƻƭƻ 
Nazionale dei Contratti di Fiume per come richiamato nella DGR n. 590 del 20/09/2021 di Regione Abruzzo e 
corrisponde alla quarta fase di costruzione di un processo di CdF. 

Il PdA contiene una descrizione sintetica del contributo delle singole azioni al perseguimento delle finalità di 
cui alle direttive europee ed alle politiche nazionali e regionali e per ognuna di esse, oltre agli obiettivi 
specifici sono indicati gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative 
nonché la relativa copertura finanziaria. 

[Ŝ {ŎƘŜŘŜ ŘŜƭ tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ del Fiume SangroΣ ƛƴ ǉǳŜǎǘƻ tǊƛƳƻ tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!zione, sono orientate 
ad integrare ed efficieƴǘŀǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƭŜ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ǇǳōōƭƛŎƻ ǘǊŀ Řƛ ƭƻǊƻΣ Ŏƻƴ ƛƭ 
coinvolgimento delle comunità locali nella definizione degli obietti prioritari. A valle della definizione del 
tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭa sottoscrizione del Contratto si dà formalmente avvio alla fase di Attuazione. 

Lƭ tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ Ǿŀ ƛƴ ƻƎƴƛ ŎŀǎƻΣ ƛƴǘŜǎƻ ŎƻƳŜ ǳƴŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ŀǇŜǊǘŀ Ŝ ŦƭŜǎǎƛōƛƭŜ ŎƘŜ ǇƻǘǊŁ ŜǎǎŜǊŜ 
sottoposta nel corso dei circa tre anni di validità, ad un aggiornamento continuo. Alla scadenza di questo 
periodo di tempo, sulla base delle risultanze del monitoraggio) e delle eventuali variazioni intervenute, sarà 
possibile aggiornare il Contratto in tutte le sue parti (a partire dal Quadro Conoscitivo Preliminare Integrato 
e dal Documento Strategico) provvedendo ad approvare un nuovo PdA.  

Lƭ tǊƛƳƻ tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ŘC del Fiume Sangro è composto da una scheda per ogni singola 
Azione/Attività, strutturata a partire dal riferimento programmatico agli Assi strategici individuati nel 
Documento Strategico e adattata alla specifica struttura definita dalle linee guida della DGR n.590 del 
20/09/2021 della Regione Abruzzo.   

Lƭ tǊƛƳƻ tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩ!ȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ŘC Fiume Sangro è composto da una scheda per ogni singola 
Azione/Attività, strutturata a partire dal riferimento programmatico agli Assi strategici individuati nel 
Documento Strategico e adattata alla specifica struttura definita dalle linee guida della DGR n.590 del 
20/09/2021 della Regione Abruzzo.   
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2. ABACO DELLE AZIONI E SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO 
 

 
Numero 
scheda 

Azione 

Attività  Soggetti Coinvolti 
Costo 
Totale 

Risorse 
già 
disponibi
li 

Da 
Reperire 

 
1 Attività 1.1.2   

Utilizzo di metodologie 
naturali e poco impattanti 
come la fitodepurazione 

Tutti i comuni del 

Contratto di Fiume, 

S.A.S.I. S.p.A.- Ente 

gestore rete 

acquedottistica e 

fognaria, ERSI e 

consorzio di bonifica 

 

ϵ  1.600.000,00  ϵ  1.600.000,00 

2 Attività 1.1.4   
Incentivazione della 
separazione tra acque 
piovane e acque nere degli 
scarichi che arrivano a corpi 
idrici superficiali (acque 
piovane) e ai depuratori ( 
acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione 
degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque 
nere a carico dei corpi idrici. 

Tutti i comuni del 

Contratto di Fiume. 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI 

Abruzzo, consorzio di 

bonifica 

 

ϵ 8.500.000,00  ϵ 8.500.000,00 

3 Attività 1.1.4   
Incentivazione della 
separazione tra acque 
piovane e acque nere degli 
scarichi che arrivano a corpi 
idrici superficiali (acque 
piovane) e ai depuratori ( 
acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione 
degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque 
nere a carico dei corpi idrici. 

Amministrazione 

comunale 

Pennadomo 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI 

Abruzzo 

 

ϵΦ 1.400.000,00  ϵΦ мΦпллΦллл,00 

4 Attività 1.1.4    
Incentivazione della 
separazione tra acque 
piovane e acque nere degli 
scarichi che arrivano a corpi 
idrici superficiali (acque 
piovane) e ai depuratori ( 
acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione 
degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque 
nere a carico dei corpi idrici. 

Amministrazione 

comunale 

Pennadomo 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI 

Abruzzo 

 

ϵΦ мΦ200.000,00  ϵΦ мΦ200.000,00 

5 Attività 1.1.4    
Incentivazione della 
separazione tra acque 
piovane e acque nere degli 
scarichi che arrivano a corpi 

Amministrazione 

comunale 

Pennadomo 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI 

ϵΦ 700.000,00  ϵΦ 700.000,00 
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idrici superficiali (acque 
piovane) e ai depuratori ( 
acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione 
degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque 
nere a carico dei corpi idrici. 

Abruzzo 

 

6 Attività 1.1.4    
Incentivazione della 
separazione tra acque 
piovane e acque nere degli 
scarichi che arrivano a corpi 
idrici superficiali (acque 
piovane) e ai depuratori ( 
acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione 
degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque 
nere a carico dei corpi idrici. 

Tutti i comuni del 

Contratto di Fiume. 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI 

Abruzzo 

 

ϵ нΦтллΦлллΣлл  ϵ нΦтллΦлллΣлл 

7 Attività 1.1.5 
Monitoraggio e bonifica delle 
discariche abusive 

Tutti i comuni del 
Contratto di Fiume 

ϵ 160.000,00  ϵ 160.000,00 

8 Attività 1.1.7 
Controllo e razionalizzazione 
degli usi delle acque delle 
sorgenti, con utilizzo 
prioritario ad uso potabile 

Amministrazione 
comunale Pennadomo, 

Sasi, Provincia e 
Regione per le 
autorizzazioni. 

ϵ  700.000,00  ϵ  700.000,00 

9 

Attività 1.1.8.  
Controllo, monitoraggio e 
garanzia del Deflusso 
ecologico 
 

Tutti i comuni del 

Contratto di Fiume 

Enel/Terna -Ente 

gestore centrale 

idroelettrica 

ERSI Abruzzo 

S.A.S.I. S.p.A, 

Consorzio di bonifica 

Sud Vasto 

Consorzio di bonifica 

 ϵ   нлΦлллΣлл  ϵ   нлΦлллΣлл 

10 
Attività 1.1.8.  
Controllo, monitoraggio e 
garanzia del Deflusso 
ecologico 
 

Tutti i comuni 
ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ ƳŜŘƛƻ-

basso Sangro e 
medio-basso 

!ǾŜƴǘƛƴƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ 
compresa tra Bomba 

e Perano. 
 

ϵ рлΦлллΣлл  ϵ рлΦлллΣлл 

11 Attività 2.1.3 

Delocalizzazione delle 
strutture che ricadono 
nella fascia di esondazione 
contraddistinta dalla 
maggiore pericolosità (TR 
50) e caratterizzata da una 
sensibilità molto elevata 
(R4) così come definita dai 
Piani di competenza 

Amministrazione 
comunale Pennadomo, 
Provincia e regione per 

le autorizzazioni. 

ϵ 1.600.000,00  ϵ 1.600.000,00 
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regionali. 

Attività 2.1.6 
Nella progettazione di 
azioni di riduzione del 
rischio idraulico prediligere 
e integrare nelle modalità 
tecniche di esecuzione 
sistemi tanto di ingegneria 
naturalistica quanto di 
limitato impatto 
ambientale. 

12 Attività 2.1.6  
Per la progettazione di azioni 
di riduzione del rischio 
idraulico prediligere e 
integrare nelle modalità 
tecniche di esecuzione 
sistemi tanto di ingegneria 
naturalistica quanto di limitato 
impatto ambientale 

Amministrazione 

comunale 

Pennadomo, 

Provincia e regione 

per le autorizzazioni 

ed enti preposti 

 

ϵ 1.800.000,00  ϵ 1.800.000,00 

13 Attività 2.1.6  
Per la progettazione di azioni 
di riduzione del rischio 
idraulico prediligere e 
integrare nelle modalità 
tecniche di esecuzione 
sistemi tanto di ingegneria 
naturalistica quanto di limitato 
impatto ambientale 

Amministrazione 

comunale 

Pennadomo, 

Provincia e regione 

per le autorizzazioni 

ed enti preposti 

 

ϵ 2.000.000,00  ϵ 2.000.000,00 

14 Attività 2.1.6 

Nella progettazione di azioni 
di riduzione del rischio 
idraulico prediligere e 
integrare nelle modalità 
tecniche di esecuzione 
sistemi tanto di ingegneria 
naturalistica quanto di 
limitato impatto ambientale. 

Attività 2.1.7 

Monitoraggio delle aree 
perifluviali e del corpo idrico 
costante e coordinata. 

Attività  2.1.8.  
  Monitoraggio e     
manutenzione idraulica degli 
argini e implementazione 
delle funzioni idrauliche, 
morfologiche ed ecologiche. 

Amministrazioni 
comunali, Provincia e 

regione per le 
autorizzazioni d Enti 

preposti alle 
valutazioni  ed 

emissione pareri 

ϵ 4.000.000,00  ϵ 4.000.000,00 

15 Attività 3.2.1 Prevenzione e 
pianificazione integrata 
anche attraverso la 
creazione di una banca dati 
territoriale contenete indici 
ambientali e capace di 
qualificare variazioni su 
base pluriennale. 

Tutti i Comuni del 

Contratto di Fiume 

 

ϵ  слΦлллΣлл  ϵ  слΦлллΣлл 
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16 Attività  3.2.3.1.  
5ƻƴƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

Tutti i Comuni 

interessati dai CdF 
ϵ уΦлллΣлл  ϵ уΦлллΣлл 

17 Attività 3.2.3.  
Attivazione di recupero e 
valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente e riutilizzo 
dei volumi ai fini di una 
riduzione del consumo del 
suolo. Recupero e 
riattivazione mulini storici e 
siti di archeologia 
agricolo/industriale. 

Amministrazioni 
comunali, 

Sovraintendenza ai 
beni storici, provincia, 
regione, proprietari 

ŘŜƭƭΩŀǊŜŀΦ 

ϵ 600.000,00  ϵ 600.000,00 

18 Attività 3.2.3.  
Attivazione di recupero e 
valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente e riutilizzo 
dei volumi ai fini di una 
riduzione del consumo del 
suolo. Recupero e 
riattivazione mulini storici e 
siti di archeologia 
agricolo/industriale. 

Amministrazioni 

comunali, 

Sovraintendenza ai 

beni storici, provincia, 

regione, proprietari 

ŘŜƭƭΩŀǊŜŀΦ 

ϵ 600.000,00  ϵ 600.000,00 

19 Attività  4.1.1.1. Recupero e 
riqualificazione sentiero del 
fiume Sangro nella Riserva 
bŀǘǳǊŀƭŜ wŜƎƛƻƴŀƭŜ ά[ŜŎŎŜǘŀ 
Řƛ ¢ƻǊƛƴƻ Řƛ {ŀƴƎǊƻέ ŜŘ 
attività di conservazione del 
{L/ L¢тмплмлт ά[ŜŎŎŜǘŀ 
litoranea del fiume Sangro di 
Torino di Sangro e foce del 
ŦƛǳƳŜ {ŀƴƎǊƻέ 

Comune di Paglieta, 

Tornino di Sangro 
ϵ  прΦлллΣлл  ϵ  прΦлллΣлл 

20 Attività  4.1.1.1.   

Riserva Naturale Regionale 
del Medio Sangro. 
Legge regionale Abruzzo 
n.38/96 s.m.i. 

Comune di Fallo e 

Regione Abruzzo 
ϵ нлΦлллΣлл  ϵ нлΦлллΣлл 

21 Attività  4.1.6.1  
Contratto di Fiume dei 
Bambini 

Tutti i comuni del 

Contratto di Fiume, 

Scuole primarie dei 

comuni coinvolti 

ϵ слΦлллΣлл  ϵ слΦлллΣлл 

   ¢ƻǘŀƭŜ ϵ 
27.823.000,00 
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Scheda
bɕ 1 

AS_  1.1 ï Acqua, ecosistemi e cambiamenti climatici 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

 

A 

OS_1.1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

1. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 
 

Azione 1.1.2 Utilizzo di metodologie naturali e poco 
impattanti come la fitodepurazione  

TP Tipologia 

 

W  Studio/Ricerca /Fattibilità 

Ã   Progetto  

Ã   Opera 

Ã   altro 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛvità 
alle Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano di Economia Circolare 

ü Strategia adattamento cambiamenti climatici 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo   

ü Misure sito specifiche di conservazione SIC del 

territorio 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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OS Obiettivi specifici 

¶ Miglioramento qualità delle acque del fiume/lago per 

ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ Řŀǘƻ Řŀƭƭƻ ǎǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻΣ ƛƴ Ŏŀǎƻ 

di precipitazioni abbondanti, di reflui da scolmatori e 

sfioratori di piena degli impianti di depurazione. 

¶ Telecontrollo dei sollevamenti con allarmi in caso di 

malfunzionamento, intorno al lago di Bomba realizzazione 

di una vasca di laminazione delle acque scolmate con 

grigliatura spinta dissabbiatura e disoleatura delle acque 

scolmate nel lago e rilevamento delle portate scolmate e 

con registrazione degli eventi. 

¶ Adeguamento rete di smaltimento fognario con 

separazione acque nere e acque bianche per ridurre i rischi 

ŎƘŜ ǎƛ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴƻ Ŏƻƴ ƭΩŜŎŎŜǎǎƛǾƻ ŎŀǊƛŎƻ ŀƎƭƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ Řƛ 

depurazione che, non essendo dimensionati per accogliere 

le portate generate da eventi meteorici sempre più 

concentrati e violenti, presentano sfioratori di piena che si 

attivano e/o scolmatori che rilasciano, prima del 

trattamento, acque miste nei corpi idrici. 

¶ wŜǎǘƛǘǳƛǊŜ ŀƛ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ǎuperficiali a alle falde quantità 

preziose di acqua di qualità che costituiscono un ricarico 

ǳǘƛƭŜ ŀƭƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳƛŎƻ ŘŜƎƭƛ ŀƳōƛŜƴǘƛ ŀŎǉǳŀǘƛŎƛΦ 

D 

Descrizione e attività 
Il sistema fognario / depurativo dei comuni del Fiume Sangro (Paglieta, Bomba, 

Gamberale, Villa S. Maria, Borrello, Archi, Atessa, Civitaluparella, Pizzoferrato, 

Colledimezzo, Monteferrante, Quadri, Pennadomo, Pietraferrazzana, Fallo, Torino 

di Sangro), a completamento della rete dedicata di condotte di raccolta e 

coƴǾƻƎƭƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳŜ ƳŜǘŜƻǊƛŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ ŎŜƴǘǊƻ ŀōƛǘŀǘƻ 

dei Comuni della Valle di opere complementari quali: 

- la realizzazione di sezioni di fitodepurazione per il trattamento terziario di reflui 

provenienti dai depuratori esistenti (negli impianti con limitata disponibilità di 

spazi saranno realizzati impianti di filtrazione meccanica). 

- la installazione degli opportuni macchinari, il trattamento meccanico e 

disinfezione delle acque scolmate per migliorare le performances degli scolmatori 

di piena /impianti di sollevamento fognario attuali con upgrade qualitativo delle 

acque scolmate  

- la creazione di vasche di accumulo e laminazione, ove necessario, delle acque 

piovane con afflusso differito negli impianti di depurazione e con successiva 

immissione nei corpi idrici.   

 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 

Attuatore 
Da individuare con 

evidenza pubblica ai 

sensi del DGLS n. 

50/2016 smi     

Soggetti Coinvolti 

Tutti i comuni del Contratto di Fiume, 

S.A.S.I. S.p.A.- Ente gestore rete 

acquedottistica e fognaria, ERSI e 
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Contratto di Fiume  consorzio di bonifica   

 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴe 

Avvio: 2023        Termine  2025 

A  
Attività  (descrizione) 

ü Progettazione esecutiva  

ü Appalto dei lavori 

ü Realizzazione dei lavori previsti 

R Risorse 
ϵΦ 45.310.000 

Disponibili 

ϵΦ 35.000.000 + 
ϵΦ 10.310.000 
 

Da Reperire 

ϵ  1.600.000,00 

STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIO
NE/FINA NZIAMENTO 
FESR priorità 3, OP2, OS 2.5 azione 
2.5.1, azione 2.5.2; 
Priorità 3, OP2, OS2.7, azione 2.7.1 

CA Criticità attese 

ü Tempistica di richiesta di autorizzazione e comunicazione 

agli organismi regionali di competenza del DPC024 

ü Interventi articolati e differibili nel tempo e nelle varie 

parti di territorio interessato  

ü Possibilità di realizzazione, in funzione delle risorse 

disponibili e delle tempistiche realizzative, per parti 

diversificate e compiute. 

ü Immediata efficacia di ogni singolo intervento sulla 

efficienza di tutto il sistema di depurazione che gravita 

sulƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ /ŘŦ CƛǳƳŜ {ŀƴƎǊƻ 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

¶ Miglioramento efficienza depurativa con forte riduzione 

ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ ŀŎǉǳŜ ƳƛǎǘŜ ŎƘŜ Řǳrante le piene 

temporalesche vengono riversate nei corpi idrici  

¶ Miglioramento della qualità igienico-sanitarie delle acque 

dei corpi idrici recettori. 

¶ Mantenimento nel tempo del livello qualitativo e 

quantitativo delle acque effluenti da convogliare nei corpi 

idrici 

¶ Ottimizzazione delle prestazioni e della longevità degli 

impianti di depurazione  

¶ Riduzione dei costi di gestione degli impianti di 

depurazione in merito ai consumi energetici. 

¶ Ottimale inserimento paesaggistico-ambientale  
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TC 

Territorio coinvolto 
Descrizione e 
riferimenti territoriali 
(coordinate GIS o 
altro per eventuale 
localizzazione ) 

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  

 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

Res.Gea Srl  
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Scheda
bɕ 2 

ASSE STRATEGICO  1 - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI 
FLUVIALI 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

A 

Azione 1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

2. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 

 

Attività 1.1.4   
Incentivazione della separazione tra acque piovane e acque 
nere degli scarichi che arrivano a corpi idrici superficiali 
(acque piovane) e ai depuratori ( acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque nere a carico dei corpi idrici. 

TP Tipologia 

 

W  piano di prefattibilità 

Ã   Progetto  

Ã   Opera 

Ã   altro 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle  Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

ü Misure sito specifiche di conservazione SIC del 

territorio 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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OS Obiettivi specifici 

¶ Miglioramento qualità delle acque del fiume per 

ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ ƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ Řŀǘƻ Řŀƭƭƻ ǎǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻΣ ƛƴ 

caso di precipitazioni abbondanti, di reflui da 

scolmatori e sfioratori di piena degli impianti di 

depurazione. 

¶ Adeguamento rete di smaltimento fognario con 

separazione acque nere e acque bianche per ridurre i 

ǊƛǎŎƘƛ ŎƘŜ ǎƛ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴƻ Ŏƻƴ ƭΩŜŎŎŜǎǎƛǾƻ ŎŀǊƛŎƻ ŀƎƭƛ 

impianti di depurazione che, non essendo 

dimensionati per accogliere le portate generate da 

eventi meteorici sempre più concentrati e violenti, 

presentano sfioratori di piena che si attivano e/o 

scolmatori che rilasciano, prima del trattamento, 

acque miste nei corpi idrici. 

¶ wŜǎǘƛǘǳƛǊŜ ŀƛ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŀƭƛ ŀ ŀƭƭŜ ŦŀƭŘŜ 

quantità preziose di acqua di qualità che costituiscono 

ǳƴ ǊƛŎŀǊƛŎƻ ǳǘƛƭŜ ŀƭƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳƛŎƻ ŘŜƎƭƛ 

ambienti acquatici. 

D 

Descrizione e attività 
I sedici Centri abitati della vallata del Sangro (Paglieta, Bomba, Gamberale, Villa 
S. Maria, Borrello, Archi, Atessa, Civitaluparella, Pizzoferrato, Colledimezzo, 
Monteferrante, Quadri, Pennadomo, Pietraferrazzana, Fallo, Torino di Sangro) 
sono forniti di impianti fognari e di depurazione che presentano criticità che non 
garantiscono qualità ambientale complessiva nei riguardi del territorio e dei 
corpi idrici di superficie. Si rileva una generale obsolescenza ed inadeguatezza 
dei manufatti e delle tecnologie relativamente alla funzionalità del reticolo 
fognario, degli scolmatori, degli impianti di sollevamento e degli impianti di 
depurazione. La tipologia di fognatura esistente nei sedici Comuni è 
prevalentemente quella di tipo misto, con canalizzazioni che trasportano sia le 
acque nere, provenienti da attività domestiche e industriali, che le acque 
meteoriche. 
[ŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ Řƛ ǎŜǘǘƻǊŜ ǇǊŜǾŜŘŜ ƛƴ ƭƛƴŜŀ ƎŜƴŜǊŀƭŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ǇŜǊ ƭŜ ƴǳƻǾŜ ǊŜǘƛ ŘŜƭ 
sistema fognario con canalizzazioni distinte per gli scarichi di acque nere e per le 
acque di dilavamento meteorico e per le reti fognanti esistenti a sistema misto, 
la modifica e la separazione degli scarichi con costi di investimento ingenti ma 
giustificabili dai notevoli benefici in termini ambientali. 
Si ritiene necessaria una revisione complessiva del sistema di 
smaltimento/depurazione dei reflui per poter garantire la qualità delle acque 
reimmesse nei corpi idrici. 
A tal fine si individuano i seguenti interventi:  
- In linea prioritaria si prevede la realizzazione di una rete dedicata di condotte 

Řƛ ǊŀŎŎƻƭǘŀ Ŝ ŎƻƴǾƻƎƭƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳŜ ƳŜǘŜƻǊƛŎƘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ƻƎƴƛ ǎƛƴƎƻƭƻ 

centro abitato dei Comuni (Paglieta, Bomba, Gamberale, Villa S. Maria, 

Borrello, Archi, Atessa, Civitaluparella, Pizzoferrato, Colledimezzo, 
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Monteferrante, Quadri, Pennadomo, Pietraferrazzana, Fallo, Torino di Sangro), 

nelle zone di espansione edilizia e parzialmente nei Centri storici. 

- È importante migliorare le performances degli scolmatori esistenti sulle reti 

fognarie miste con ampliamenti dimensionali degli stessi e implementazione di 

trattamenti delle acque scolmate.  

- La realizzazione di vasche di accumulo e laminazione (di prima pioggia), ove 

necessario, ed immissione differita delle acque (di prima pioggia) in fognatura 

per il successivo trattamento negli impianti di depurazione e restituzione nei 

corpi idrici   

- Implementazione degli impianti di depurazione con sistemi di trattamento 

delle acque di prima pioggia 

- Installazione di sistemi di monitoraggio e diminuzione degli impatti ambientali 

degli scarichi (delle acque scolmate) a carico dei corpi idrici. 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Attuatore 
Da individuare con 
evidenza ai sensi del 
dlgs nr.50/2016 e del 
soggetto gestore del 
servizio 

Soggetti Coinvolti 

Tutti i comuni del Contratto di Fiume. 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI Abruzzo, 

consorzio di bonifica 

 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

  Avvio: 2023 
  Termine 2025 

A  
Attività  (descrizione) 

¶ Verifica e rilievo puntuale dello stato di consistenza e 

di efficienza attuale delle varie reti fognarie 

¶ Dimensionamento implementazioni e adeguamento 

tecnologico della impiantistica di depurazione in 

rapporto al nuovo assetto di conferimento reflui    

¶ Progettazione esecutiva delle nuove reti fognarie  

¶ Appalto dei lavori e realizzazione dei lavori previsti 

R Risorse 
ϵΦ 35.000.000  

Disponibili 

ϵΦ 35.000.000  
 

Da Reperire 

ϵ 8.500.000 

STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIO
NE/FINA NZIAMENTO 
FESR priorità 3, OP2, OS 2.5 azione 
2.51, azione 2.52 

CA Criticità attese 

ü Acquisizione dei pareri degli organismi competenti (es. 

sovraintendenza) e delle autorizzazioni occorrenti 

relativamente al rispetto del cronoprogramma indicato 

ü Interventi articolati e differibili nel tempo e nelle varie 

parti di territorio interessato  

ü Possibilità di realizzazione, in funzione delle risorse 

disponibili e delle tempistiche realizzative, per parti 

diversificate e compiute. 

ü Immediata efficacia di ogni singolo intervento sulla 
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efficienza di tutto il sistema fognario e di depurazione 

che grava sul Fiume Sangro  

ü Livelli di autorizzazione di valutazione ed impatto e degli altri 

organismi di competenza 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

¶ CƻǊǘŜ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǉǳƛƴŀƳŜƴǘƻ Řŀ ŀŎǉǳŜ ƳƛǎǘŜ ŎƘŜ 

durante le piene temporalesche vengono riversate nei 

corpi idrici  

¶ Miglioramento della qualità delle acque dei corpi idrici 

recettori 

¶ Continuità nel tempo del livello qualitativo delle acque 

effluenti da convogliare nei corpi idrici  

¶ Riduzione intasamento/congestionamento delle reti 

ŦƻƎƴŀǊƛŜ Řŀǘƻ ŘŀƭƭΩ ŀŦŦƭǳǎǎƻ Řƛ ŀŎǉǳŜ ƳŜǘŜƻǊƛŎƘŜ 

¶ Miglioramento delle prestazioni e della longevità degli 

impianti di depurazione  

¶ Riduzione dei costi di gestione degli impianti di 

depurazione in merito ai consumi energetici. 

TC 

Territorio coinvolto 
Descrizione e 
riferimenti territoriali  

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  

 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

Res.Gea Srl  
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Scheda
bɕ 3 

ASSE STRATEGICO  1 - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI 
FLUVIALI ñImpianto Loc.t¨ Cannavinaò 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

A 

Azione 1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

3. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 

 

Attività 1.1.4   
Incentivazione della separazione tra acque piovane e acque 
nere degli scarichi che arrivano a corpi idrici superficiali 
(acque piovane) e ai depuratori ( acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque nere a carico dei corpi idrici. 

TP Tipologia 

 

X   Progetto  

X   Opera 

 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle  Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

ü Misure sito specifiche di conservazione SIC del 

territorio 

OS Obiettivi specifici 

¶ vǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ǇŜǊ ǇǊƻǘŜƎƎŜǊŜ Ŝ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ 

gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui 

montagne, foreste. 

¶ Ecosistemi perifluviali e perilacuale  
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D 

Descrizione e attività 

- Realizzazione di un sistema di trattamento e depurazione formato da Impianto 

di depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale completo come da allegato 

alla scheda. Esso sarà posto nella porzione occidentale dellΩabitato ed insisterà 

ŀƭƭΩinterno deƭƭΩŀǊea SIC IT7140214 άGole di Pennadomo e Torricella PelignaέΦ 

La sua realizzazione è di primaria importanza per consentire il rispetto delle 

direttive comunitarie obiettivo deƭƭΩŀǎǎŜ strategico. 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Attuatore 
Nella fase di 
transizione alla 
ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ottimale, Sasi Spa 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale. 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI Abruzzo 

 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

  Avvio: 2022 
  Completamento  2024 

A  
Attività  (descrizione) 

1.1  Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
(2022) 

1.2  Fase di appalto dei lavori (2023) 
1.3  Inizio lavori 2023 

¶ 1.4 Fine lavori 2024 

R 

Risorse 
FESR 21/27 priorità 
III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
Importo OS 
35.000.000 

Disponibili 
ϵ 35.000.000 

 
Da Reperire 

ϵ Χ1.400.000.. 

  Programmazione/ Finanziamento  
FESR 21/27 priorità III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
Importo OS 35.000.000 

CA Criticità attese 

Le criticità saranno legate alla definizione dei soggetti 

responsabili e attuatori in relazione al fatto che la 

gestione del servizio idrico sarà presa in carico dalla SASI 

spa. 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

Miglioramento della qualità delle acque superficiali, 

implementazione delle misure di conservazione di 

degli habitat. 
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TC 

Territorio coinvolto 
Descrizione e 
riferimenti   
territoriali 
[ΩŀǊŜŀ Řƛ realizzazione 
ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ ŝ ƛƴŘƛŎŀǘŀ in 
rosso. Essa ricade 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ SIC 
IT7140214  Gole di 
Pennadomo e Torricella 
tŜƭƛƎƴŀΦ [ΩƻǇŜǊŀ garantirà 
ǳƴ ƭΩŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ ǘƻǘŀƭŜ 
delle emissioni inquinanti 
per un numero di 
600abitanti equivalenti. 
 
Coordinate WGS 84 
42°0'22.73"N           - 
14°19'19.57"E 

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  
 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, UfficioΧtecnicoΧcomune. 
mail Χcomunepennadomo@libero.itΧΧΦΦ tel 
Χ0872/968131ΧΧΧΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:comunepennadomo@libero.it
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Scheda
bɕ 4 

ASSE STRATEGICO  1 - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI 
FLUVIALI ñImpianto Loc.t¨ Via del Lagoò 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

A 

Azione 1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

4. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 

 

Attività 1.1.4   
Incentivazione della separazione tra acque piovane e acque 
nere degli scarichi che arrivano a corpi idrici superficiali 
(acque piovane) e ai depuratori ( acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque nere a carico dei corpi idrici. 

TP Tipologia 

 

X   Progetto  

X   Opera 

 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle  Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

ü Misure sito specifiche di conservazione SIC del 

territorio 

OS Obiettivi specifici 
¶ vǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ǇŜǊ ǇǊƻǘŜƎƎŜǊŜ Ŝ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ 

gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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montagne, foreste. 

¶ Ecosistemi  perifluviali e perilacuale  

D 

Descrizione e attività 
Realizzazione di un sistema di trattamento e depurazione formato da Impianto di 

depurazione a fanghi attivi ad ossidazione totale completo come da allegato alla 

scheda. Esso sarà posto nella porzione orientale deƭƭΩŀbitato ed insisterà allΩesterno 

deƭƭΩŀrea SIC IT7140214 άGole di Pennadomo e Torricella PelignaέΦ La sua 

realizzazione è di primaria importanza per consentire il rispetto delle direttive 

comunitarie obiett ivo deƭƭΩŀǎǎŜ ǎtrategico. 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Attuatore 
Nella fase di 
transizione alla 
ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ottimale, Sasi Spa 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale. 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI Abruzzo 

 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

  Avvio: 2022 
  Completamento  2024 

A  
Attività  (descrizione) 

1.1  Fase   di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
(2022) 
1.2  Fase di appalto dei lavori (2023) 
1.3  Inizio lavori 2023 

¶ 1.4 Fine lavori 2024 

R 

Risorse 
FESR 21/27 priorità 
III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
Importo OS 
35.000.000 

Disponibili 
ϵ 35.000.000 

 
Da Reperire 

ϵ Χ1.200.000.. 

Strumento di Programmazione/ 
Finanziamento  

FESR 21/27 priorità III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
Importo    35.000.000 

CA Criticità attese 

Le criticità saranno legate alla definizione dei soggetti 

responsabili e attuatori in relazione al fatto che la 

gestione del servizio idrico sarà presa in carico dalla SASI 

spa. 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

Miglioramento della qualità delle acque superficiali, 

implementazione delle misure di conservazione degli habitat. 
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TC 

Territorio coinvolto 
Descrizione e 
riferimenti    
territoriale 
[ΩŀǊŜŀ Řƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ ŝ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ƛƴ 
rosso. Essa ricade 
immediatamente 
ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ {L/  
IT7140214 Gole di 
Pennadomo e Torricella 
tŜƭƛƎƴŀΦ [ΩƻǇŜǊŀ 
ƎŀǊŀƴǘƛǊŁ ƭΩŀōōŀǘǘƛƳŜƴǘƻ 
totale delle emissioni 
inquinanti Per un 
numero di 600 abitanti 
equivalente. Si 
prevedono due possibili 
ubicazioni in virtù della 
valutazione  Relative alla 
instabilità idrogeologica 
(pericolo frana) che 
della  Valutazione della 
pericolosità idraulica. Si 
propende per  
ƭΩǳōƛŎŀȊƛƻƴŜ ƴΦм 
 
пнϲлΩнпΦтсΩΩb 
мпϲмфΩплΦумΩΩ9 
 
ƭΩǳōƛŎŀȊƛƻƴŜ ƴΦн 
 
пнϲлΩомΦпоΩΩb 
мпϲмфΩооΦтуΩΩ9 

 

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  
 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, UfficioΧtecnicoΧcomune. 
mail Χcomunepennadomo@libero.itΧΧΦΦ tel 
Χ0872/968131ΧΧΧΦ 
 

Scheda dotata di allegato  
- Quadro Economico Preliminare (PDF Quadro economico_Depuratore_Via Del Lago) 
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Scheda
bɕ 5 

ASSE STRATEGICO  1 - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI 
FLUVIALI ñSorgente Acqueviveò 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

A 

Azione 1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

5. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 

 

Attività 1.1.4   
Incentivazione della separazione tra acque piovane e acque 
nere degli scarichi che arrivano a corpi idrici superficiali 
(acque piovane) e ai depuratori ( acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque nere a carico dei corpi idrici. 

TP Tipologia 

 

X   Progetto  

X   Opera 

 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle  Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

ü Misure sito specifiche di conservazione SIC del 

territorio 

OS Obiettivi specifici 
ü Utilizzo razionale della risorsa idrica, 

ü Recupero con opere di ingegneria naturalistica della 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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falda 

ü Creazione di una vasca di troppo pieno 

D 

Descrizione e attività 
- Adeguamento della sorgente denominata Acquevive sita a monte deƭƭΩabitato 

di Pennadomo. Si tratta di unΩopera di captazione a galleria (lunghezza 60/70 

m) superficiale molto degradata. Le opere di adeguamento si rendono 

necessarie in quanto si corre sia il pericolo di perdere la άǾenŀέ (in quanto lo 

staticità del cunicolo è precaria) che di non poter garantire un 

approvvigionamento nei periodi di maggior consumo. Si tratta di un acquifero 

semi-confinato posta alƭΩƛnterno di livelli calcarei presenti al passaggio con le 

argille policrome. Le att ività saranno volte alla definizione degli spessori e 

dellΩestensione dŜƭƭΩŀcquifero con  successiva realizzazione di una galleria 

drenante adeguata ad intercettare la fascia satura, evitando di depauperare la   

risoǊǎŀΦ [Ωƛntervento prevedrà la costruzione di una vasca di troppo pieno a 

cui attingere per uso agricolo e la sistemazione di tutto il tratto di tubazione 

sino al serbatoio posto in località Macchie. 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Attuatore 
Nella fase di 
transizione alla 
ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ottimale, Sasi Spa 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale. 

Consorzio di bonifica, S.A.S.I. S.p.A., 

ERSI Abruzzo, provincia 

 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

  Avvio: 2022 
  Completamento  I semestre 2024 

A  
Attività  (descrizione) 

1.1  Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
(2022) 

1.2  Fase di appalto dei lavori (2023) 
1.3  Inizio lavori 2023 

¶ 1.4 Fine lavori 2024 

R 

Risorse 
FESR 21/27 priorità 
III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
Importo OS 
35.000.000 

Disponibili 
ϵ 35.000.000 

 
Da Reperire 

ϵ 700.000.. 

Strumento di Programmazione/ 
finanziamento  
FESR 21/27 priorità III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
Importo OS 35.000.000 

CA Criticità attese 

Le criticità saranno legate alla definizione dei soggetti 
responsabili e attuatori in relazione al fatto che la 
gestione del servizio idrico sarà presa in carico dalla SASI 
spa.Ed eventuali processi connessi alle valutazioni 
ambientali previste dalla legge. 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

Miglioramento della qualità delle acque superficiali, Garanzia di 
un apporto costante per tutto ƭΩanno e una maggiore qualità 
della fornitura 
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TC 

 
Territorio coinvolto 
[Ωŀdeguamento della 
rete di adduzione di 
acqua potabile legata 
alla sorgente 
Acquevive è di 
primaria importanza   
in quanto garantisce 
ƭΩŀpprovvigionament
o del nucleo abitato 
mediante 
scorrimento a 
gravità.  
Coordinate WGS 84 
Ubicazione 
41°59'33.66"N  - 
14°18'59.40"E 

Cartografia  
 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 

 Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, UfficioΧtecnicoΧcomune. 
mail Χcomunepennadomo@libero.itΧΧΦΦ tel 
Χ0872/968131ΧΧΧΦ 

 

 

Documentazione Fotografica 

 

 

 

  

 

 

Immagine galleria deformata, punto di presa. 
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Scheda
bɕ 6 

ASSE STRATEGICO  1 - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI 
FLUVIALI 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

A 

Azione 1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

6. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 

 

Attività 1.1.4   
Incentivazione della separazione tra acque piovane e acque 
nere degli scarichi che arrivano a corpi idrici superficiali 
(acque piovane) e ai depuratori ( acque nere). Sistemi di 
monitoraggio e diminuzione degli impatti ambientali degli 
scarichi contenenti acque nere a carico dei corpi idrici. 

TP Tipologia 

 

X   Progetto  

X   Opera 

 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle  Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

ü Goal 4 Agenda 20/30 

ü Misure sito specifiche di conservazione SIC del 

territorio 

OS Obiettivi specifici 
¶ vǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ǇŜǊ ǇǊƻǘŜƎƎŜǊŜ Ŝ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ 

gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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montagne, foreste. 

¶ Ecosistemi  perifluviali e perilacuale  

D 

Descrizione e attività 
- Realizzazione di un  sistema di raccolta e separazione delle acque nere dalle 

acque bianche in modo da diminuire il carico al sistema di depurazione e di 

evitare i fenomeni di scarico al suolo deƭƭΩŀcqua meteorica proveniente dal 

ruscellamento superficiale nelle aree antropizzate. I recettori delle acque di 

scarico saranno i due depuratori posti uno neƭƭΩŀǊea ovest άCannavinŀέ ed uno 

neƭƭΩŀǊea est άVia del LagoέΦ Gli scarichi insistono sul T.te San Leo che ricade 

ŀƭƭΩƛnterno dŜƭƭΩŀǊea SIC IT7140214 άGole di Pennadomo e Torricella PelignaέΦ  

La sua realizzazione è di primaria importanza per consentire  il rispetto delle 

direttive comunitarie obiettivo dellΩŀǎǎŜ strategico. 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Attuatore 
Nella fase di 
transizione alla 
ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ottimale, Sasi Spa 

Soggetti Coinvolti 

Tutti i comuni del Contratto di Fiume. 

S.A.S.I. S.p.A., ERSI Abruzzo 

 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

  Avvio: 2022 
  Completamento  2024 

A  
Attività  (descrizione) 

1.1  Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
(2022) 
1.2  Fase di appalto dei lavori (2023) 
1.3  Inizio lavori 2023 

¶ 1.4 Fine lavori 2024 

R 

Risorse 
FESR 21/27 priorità 
III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
Importo OS 
35.000.000 

Disponibili 
ϵ 35.000.000 

 
Da Reperire 

ϵ 2.700.000,00.. 

Strumenti di 
programmazione/Finanziamento  
FESR 21/27 priorità III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.1 
Azione 2.5.2 
 ϵ  35.000.000 

CA Criticità attese 

Le criticità saranno legate alla definizione dei soggetti 

responsabili e attuatori in relazione al fatto che  la 

gestione del servizio idrico sarà presa in carico dalla SASI 

spa. 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

Miglioramento della qualità delle acque superficiali, 

implementazione delle misure di conservazione di 

degli habitat. 
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TC 

Territorio coinvolto 

[Ωŀdeguamento  della rete di 

raccolta e smaltimento 

delle acque bianche e 

abitato garantirà il rispetto    

degli obiett ivi imposti dalle 

dirett ive comunitarie.  Il 

recapito della rete di 

raccolta è verso i due 

impianti di depurazione 

άCannavinŀέ (ubicazione 

n.3),  άVia  del Lagoέ 

(ubicazioni n.1 en.2) 

 
Coordinate WGS 84 
Ubicazione n.1 
42°0'24.76"N      
14°19'40.81"E    
 
Ubicazione n.2    
42°0'31.43"N  
14°19'33.78"E  
 
Ubicazione n.3 
42° 0'22.73"N   

14°19'19.57"E       -  

Cartografia  

 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 

 Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, UfficioΧtecnicoΧcomune. 
mail Χcomunepennadomo@libero.itΧΧΦΦ tel 
Χ0872/968131ΧΧΧΦ 

Scheda dotata di allegato: 
- Quadro Economico Preliminare (PDF Quadro economico) 
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Scheda
bɕ 7 

ASSE STRATEGICO  1 - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI 
FLUVIALI 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

 

A 

Azione 1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

7. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 
 

Attività 1.1.5 
Monitoraggio e bonifica delle discariche abusive 

TP Tipologia Studio di prefattibilità 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Strategia adattamento si Cambiamenti Climatici 

ü Piano di Economia Circolare 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

OS Obiettivi specifici 

ü Individuazione e mappatura di siti inquinati da discariche 

dismesse di RSU e/o abusive 

ü Promuovere studi analitici per la verifica della consistenza 

e sulla pre-caratterizzazione dei siti individuati 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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D 

Descrizione e attività 

Nel territorio del Fiume Sangro si segnala la presenza di siti utilizzati in passato 
ŎƻƳŜ ŘƛǎŎŀǊƛŎƘŜ ŀōǳǎƛǾŜ ƻ ǇŜǊ ŎƻƴŦŜǊƛƳŜƴǘƻ w{¦ ƴƻƴ ƴŜƭ άtƛŀƴƻ ŘŜƭƭŜ ōƻƴƛŦƛŎƘŜ 
ŘŜƭƭŜ ŀǊŜŜ ƛƴǉǳƛƴŀǘŜόtw.ύέǊŜƎƛƻƴŀƭŜ Ŝ ǇŜǊ ƭŜ ǉǳŀƭƛ ǎƛ ǇǊƻǇƻƴŜ ǳƴ ŎŜƴǎƛƳŜƴǘƻ Ŝ 
una mappatura e caratterizzazione.  
Si ritiene necessaria una azione di verifica puntuale dei siti segnalati, la 
esecuzione di indagini di scavo, di analisi di laboratorio degli eventuali rifiuti 
rinvenuti, per prospettare le opportune  
tecniche di recupero e riutilizzo dei rifiuti da bonifica di siti inquinati. La 
ŦƛƴŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Řƛ ǎƻǎǘŀƴȊƛŀ ƴŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǊƻŘǊƻƳƛŎŀ ŀƭƭŀ ŎǊŜŀȊƛƻƴŜ 
di un piano di bonifica ed il recupero ambientale dei siti potenzialmente inquinati 

 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Attuatore 
Da individuare con 
evidenza ai sensi del 
Dlgs nr.50/2016   

Soggetti Coinvolti 

Tutti i comuni del Contratto di Fiume 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2023        Termine  2024 

A  
Attività  (descrizione) 

ü Analisi di telerilevamento e GIS per la mappatura delle 

discariche 

ü Rilievo topografico strumentale 

ü Indagini geofisiche e geognostiche sulle caratteristiche  

morfologiche dei siti  

ü Analisi di laboratorio sui materiali rinvenuti  

ü tŜǊƛƳŜǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǳƴǘǳŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƛƳƛǘŀȊƛƻƴŜ ŦƛǎƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀƭŜ 

interessato 

R Risorse 
ϵΦ 21.500.000 

Disponibili 

ϵ нмΦрллΦллл 
 

Da Reperire 

ϵ  160.000 

STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIO
NE/FINA NZIAMENTO 
FESR priorità 3, OP 2, OS 2.6, Azione 
2.6.1  

CA Criticità attese 

ü Nessuna criticità particolare ǎǘŀƴǘŜ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊŜ 

effettuata in diagnostica integrata. Eventuali sopravvenienze 

potrebbero derivare nella fase successiva alla pre-

caratterizzazione 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

ü Riduzione del rischio di inquinamento dei suoli, delle falde 

acquifere e delle acque di superficie.  

ü Acquisizione di dati di rilevazione e di analisi di laboratorio 

per la successiva eventuale predisposizione dei Piani di 

bonifica 

ü Mappatura dei potenziali siti di detrazione  
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TC 

Territorio coinvolto 
Descrizione e 
riferimenti 
territoriali 
(coordinate GIS o 
altro per eventuale 
localizzazione ) 

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  

 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

Res.Gea Srl 
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Scheda 

bɕ8 
ASSE STRATEGICO 1 ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI FLUVIALI 

άSorgente F.te Canaleέ 

A 
Azioni 1.1.7 

 

Attività 1.1.7 

Controllo e razionalizzazione degli usi delle acque delle sorgenti, con 
utilizzo prioritario ad uso potabile. 

TP 
Tipologia X Progetto 

X Opera 

 
C 

 
Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭƭŜ 
Politiche Comunitarie 
Nazionali e regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

ü Misure sito specifiche di conservazione SIC del territorio 

OS  
Obiettivi specifici 

¶ Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΦ 

D Descrizione e attività 
!ŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎƻǊƎŜƴǘŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘŀ CΦǘŜ /ŀƴŀƭŜ ǎƛǘŀ ŀ Ŝǎǘ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ tŜƴƴŀŘƻƳƻΦ {ƛ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ 
ǳƴΩƻǇŜǊŀ Řƛ ŎŀǇǘŀȊƛƻƴŜ ŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ Ŏƻƴ vasca di deposito a valle della stessa. superficiale molto 
ŘŜƎǊŀŘŀǘŀΦ {ƛ ǘǊŀǘǘŀ Řƛ ǳƴ ŀŎǉǳƛŦŜǊƻ ŦƻǊƳŀǘƻ Řŀƛ ƭƛǾŜƭƭƛ ŎŀƭŎŀǊŜƛ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ ŎŀǊōƻƴŀǘƛŎŀ Řƛ άtƛȊȊƻŦŜǊǊŀǘƻ-
DŀƳōŜǊŀƭŜέ ōƻǊŘŀǘƛ ŘŀƭƭŜ ά!ǊƎƛƭƭŜ ǇƻƭƛŎǊƻƳŜέΦ [Ŝ ƻǇŜǊŜ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ǎƻƴƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘŜ nella 
rifunzionalizzazione della vasca di raccolta, realizzazione impianto di pompaggio, rifacimento delle 
condotte di mandata sia verso il serbatoio le Macchie a servizio del centro abitato che del tratto a 
servizi della contrada Tutoglio. Gli interventi favoriranno sia la diminuzione delle rotture/dispersioni 
ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŘƻǘǘŀ ǾŜǊǎƻ ƭŀ ŎƻƴǘǊŀŘŀ ŎƘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƴŜƛ Ŏŀǎƛ Řƛ ŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ǇŜǊ ƛƭ ŎŜƴǘǊƻ 
abitato. 

SR 
Soggetto Responsabile 
Comune di Paglieta in 
qualità di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Soggetto Attuatore  
Nella fase di 
transizione alla 
ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ 
ottimale, Sasi spa  

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale, Sasi, Provincia e 

Regione per le autorizzazioni. 

TA 
Tempi previsti per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2022 Completamento: 2023/2024 

 

A 

 
Attività 

1.1 Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo (2022) 
1.2 Fase di appalto dei lavori 2022 
1.3 Inizio lavori 2023 
1.4 Fine lavori 2023/2024 
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R Risorse 

FESR 21/27 priorità III OP 2 
OS 2.5 

Azione 2.5.2 

Importo OS 35.000.000 

Disponibili 

ϵ 35.000.000 

 

Da Reperire 

ϵ тлл.000.. 

Strumenti di 
Programmazione/Finanziamento  
FESR 21/27 priorità III OP 2 OS 2.5 
Azione 2.5.2 
Importo OS 35.000.000 

CA Criticità attese ü Le criticità saranno legate alla definizione dei soggetti 

responsabili e attuatori in relazione al fatto che la gestione del 

servizio idrico sarà presa in carico dalla SASI spa.  

RIS Risultati / prodotti 
Attesi 

Garanzia di un apporto costante per ǘǳǘǘƻ ƭΩŀƴƴƻ Ŝ ǳƴŀ ƳŀƎƎƛƻǊŜ 
qualità della fornitura. 

TC Territorio coinvolto  
[ΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘŜ Řƛ 
adduzione di acqua potabile 
legata alla sorgente F.te 
Canale è di primaria 
importanza in quanto 
garantisce 
ƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 
nucleo abitato della contrada 
Tutoglio mediante 
scorrimento a gravità e nei 
casi di emergenza anche 
ƭΩŀǇǇǊƻǾǾƛƎƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 
centro abitato di 
Pennadomo. 
 
 

  
Coordinate WGS 84  
42° 0'1.13"N -  14°19'36.74"E 
 

Cartografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referente, Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, ¦ŦŦƛŎƛƻΧǘŜŎƴƛŎƻΧŎƻƳǳƴŜΦ Ƴŀƛƭ 
ΧŎƻƳǳƴŜǇŜƴƴŀŘƻƳƻϪƭƛōŜǊƻΦƛǘΧΧΦΦ ǘŜƭ ΧлутнκфсумомΧΧΧΦ 
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Documentazione Fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine vasca di accumulo a valle della galleria. 
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Scheda
bɕ 9 

ASSE STRATEGICO  1 - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI 
FLUVIALI 
In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

 

A 

Azione 1.1 
Qualità e Quantità 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

8. GOALS 6 ςAGENDA 
2030 

Garantire a tutt i la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile 
dellΩacqua. 
Proteggere e 
ripristinare gli 
ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui 
montagne, foreste, 
zone umide, fiumi, 
falde acquifere e laghi 
GOALS 14-AGENDA 
2030 

Conservare e 
utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i 
mari e le risorse 
marine per uno 
sviluppo sostenibile 
 

Attività 1.1.8. Controllo, monitoraggio e garanzia del Deflusso 

ecologico 
 

TP Tipologia 

    

    W   Studio di prefattibilità 

 

Azione di ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ Řŀ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ Řƛ ǇƻǊǘŀǘŀ ƛǎǘŀƴǘŀƴŜŀ ƳƛƴƛƳŀ ŀŘ 

un regime idrogeologico per il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali indicati nella Direttiva quadro acque 2000/60/CE 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano di Economia Circolare 

ü Strategia adattamento cambiamenti climatici 

ü Misure sito specifiche dei SIC interessati  

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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OS Obiettivi specifici 

 

¶ Ricalcolo del flusso minimo vitale secondo la 
metodologia del Deflusso ecologico atta a ripristinare 
gli habitat originari e conservazione degli Habitat e dei 
siti Rete Natura 2000 

 

D 

      Descrizione e attività 

5ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŎƻƴƻǎŎƛǘƛǾŀ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊŜ ƛƴǘŜƎǊŀǘŀΣ ǎƛ ǊƛƭŜǾŀ ǳƴ ŘŜǘŜǊƛƻǊŀƳŜƴǘƻ Řƛ ŀƭŎǳƴƛ 
Ƙŀōƛǘŀǘ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀƭŜΣ ŀƭƭŀ ŦǊŀƳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ 
ŦƭƻǊƛǎǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ /ŘC ŘŜƭ Fiume Sangro. Tali condizioni sono in parte legate 
alla irregolarità del flusso idrico, presentando in diverse porzioni del corpo idrico 
un deflusso ecologico superficiale insufficiente. 
Ci si propone quindi di effettuare una valutazione del corretto DE utilizzando 
metodiche quali IFIM, MesoHabsim e altre che tengano conto della presenza delle 
specie di interesse comunitario e delle modalità operative idonee per minimizzare 
eventuali altri effetti secondari (ad esempio fenomeni di hydropeaking) e 
comunque tenendo conto della portata media annua. 
Resta altresì da verificare il corpo idrico nella sua interezza.  
Pertanto, si propone la revisione del calcolo del DVM ed introdurre il concetto di 
Deflusso Ecologico ς DE   
Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è stato introdotto per garantire una portata 
istantanea minima, a valle delle opere di derivazione (e/o captazione), in modo da 
salvaguardare le caratteristiche dei corpi idrici Il concetto di Deflusso Ecologico 
(DE) ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ Řƛ ǉǳŜƭƭƻ Řƛ Deflusso Minimo Vitale (DMV): con 
esso si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime 
idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla Direttiva 
Comunitaria Quadro in materia di Acque n. 2000/60/CE così come definito dalla 
Direttiva Deflussi Ecologici .[ΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 5ŜŦƭǳǎǎƻ 9ŎƻƭƻƎƛŎƻ ŀǾǾƛŜƴŜ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ άŦŀǘǘƻǊƛ ŎƻǊǊŜǘǘƛǾƛέ ŀƭ 5a±Σ ŎƘŜ 
costituƛǎŎƻƴƻ ƭŀ άŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜέ ŘŜƭ 59Σ  

 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di Paglieta 
in qualità di Capofila 
del Contratto di 
Fiume 

Attuatore 
Comune di Paglieta, 

Enel /Terna ed in casi 

di servizi soggetto da 

individuare con 

evidenza ai sensi del 

dlgs nr 50/2016 

 

Soggetti Coinvolti 

Tutti i comuni del Contratto di Fiume 

Enel/Terna -Ente gestore centrale 

idroelettrica 

ERSI Abruzzo 

S.A.S.I. S.p.A, Consorzio di bonifica Sud 

Vasto  

Consorzio di bonifica 

TA 
Tempi previsti 
per ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: secondo semestre 2023        Termine  2024 

A  
Attività  (descrizione) 

¶ Individuazione metodologia per la determinazione dei 
fattori correttivi 

¶ Esecuzione rilievi parametrici sui flussi idrici durante 
diciotto mesi 

¶ Ricalcolo del flusso minimo vitale secondo la 

https://pianoacque.adbpo.it/deflusso-ecologico/
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metodologia del Deflusso ecologico  

¶ Individuazione misure di conservazione e tutela degli 
habitat ed eliminazione criticità 

R 

Risorse 
FESR 21/27 Priorità III 
OP2 OS2 Azione 2.5.2 
ϵΦ 35.000.000 

Fesr 21/27 Priorità III 
OP2 OS 2.7 Azione 2.7.1 
ϵ млΦомлΦллл 

Disponibili 

ϵ 45.310.000 
 

Da Reperire 

ϵ   20.000,00 

STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE/ /FINA 
NZIAMENTO 
FESR 21/27 Priorità III OP2 OS2 
Azione 2.5.2 
FESR 21/27 Priorità III OP2 OS 2.7 
Azione 2.7.1 
ϵ млΦомлΦллл 
  

CA Criticità attese 

ü Potrebbero derivare dalla necessaria 

compenetrazione degli obiettivi di conservazione e le 

esigenze del mantenimento degli indici economici per 

Ǝƭƛ ŜǎŜǊŎƛȊƛ ŘΩƛƳǇǊŜǎŀ delle società interessate 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

Acquisizione documentazione analitica che porti a sancire 
ƛƴ Ǿƛŀ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀ ƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾŀ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ǇƻǊǘŀǘŜ Řƛ 
deflusso necessarie al mantenimento corretto degli 
Habitat a valle  
Attuazione misure sito specifiche dei SIC interessati 
Individuazione di indicatori di matrice per la qualificazione 
delle variazioni degli indici individuati di Deflusso 
ecologico 

TC 

Territorio coinvolto 
Descrizione e 
riferimenti territoriali 
(coordinate GIS o 
altro per eventuale 
localizzazione ) 

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  
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note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

Res.Gea Srl 
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Scheda 

bɕ 10 
ASSE STRATEGICO 1  - ACQUA, AREE MARGINALI E AMBITI FLUVIALI 

άFiume Sangro ς Loc.tà {ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻέ 

A 
Azioni 1.1.8 

 

 

Attività 1.1.8 
Controllo, monitoraggio e garanzia del Deflusso minimo vitale (DMV) 
prevalentemente nei periodi di maggiore siccità. 
. 

TP Tipologia 
X Progetto 
X Opera 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭƭŜ 
Politiche Comunitarie 
Nazionali e regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Direttiva 2007/60/CE(Direttiva alluvioni) 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü GOALS 6 Agenda 20/30 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano di Economia Circolare 

ü Strategia adattamento cambiamenti climatici 

ü Misure sito specifiche dei SIC interessati  

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- Regione 

Abruzzo 

OS  
Obiettivi specifici 

¶ Proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui 

montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi 

D Descrizione e attività 
Realizzazione di un sistema per la misura e il monitoraggio in continuo del deflusso minimo vitale. La 
struttura sarà realizzata mediante canale con stramazzo affiancato ad una stazione di monitoraggio dei 
dati di portata e chimico fisici per la valutazionŜ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΦ Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ 
dovrà essere collegato in rete e disponibile sia ai comuni che agli enti territoriali in modo da 
implementare la rete di monitoraggio del servizio idrografico regionale.  

SR 
Soggetto Responsabile  
Comune di Paglieta (Ch) 

Soggetto Attuatore  
Da individuare con 
evidenza ai sensi del 
Dlgs nr. 50/2016 smi 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale, Provincia e 

regione per le autorizzazioni, consorzio di 

bonifica e enti gestori di centrali 

idroelettriche  

TA 
Tempi previsti per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2022 Completamento: 2023/2024 

A 
Attività 1.5 Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 

(2022/2023) 
1.6 Fase di appalto dei lavori 2023 
1.7 Inizio lavori 2023 
1.8 Fine lavori 2023/2024 
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R Risorse 

 FESR 21/27 Priorità III OP2 

OS 2 Azione 2.7.1 

ϵ млΦомлΦлллΣлл 

Disponibili 

 ϵ 10.310.000,00 

 

Da Reperire 

ϵ рлΦлллΣлл 

Strumento Programmazione/ Finanziamento  
FESR 21/27 Priorità III OP2 OS 2 Azione 2.7.1 
ϵ млΦомлΦлллΣлл 

CA Criticità attese ü Le criticità saranno legate sia alla definizione degli scenari idraulici. 

RIS Risultati / prodotti 
Attesi 

Controllo, monitoraggio e garanzia del Deflusso minimo vitale (DMV) 
ƻƴŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ Ŝ ƳƻƴƛǘƻǊŀǊŜ ƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ǳǎƻ ŀƛ Ŧƛƴƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ 
energetici; in modo da poter utilizzare la risorsa anche ai fini irrigui e 
per il mantenimento degli ecosistemi.  

TC Territorio coinvolto  
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊŁ 
un notevole impatto 
positivo sia sul sistema 
geomorfologico ς 
idraulico che sul sistema 
economico e sociale. Il 
territorio coinvolto è 
esteso a tutti i comuni 
ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ ƳŜŘƛƻ-basso 
Sangro e medio-basso 
!ǾŜƴǘƛƴƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ 
compresa tra Bomba e 
Perano. 
 
Coordinate WGS 84  
Ubicazione ponte 
{ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻΦ 
42° 1'46.82"N -      
14°20'44.26"E  
 

Cartografia 

 

 

 

 Referente, Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, ¦ŦŦƛŎƛƻΧǘŜŎƴƛŎƻΧŎƻƳǳƴŜΦ Ƴŀƛƭ 
ΧŎƻƳǳƴŜǇŜƴƴŀŘƻƳƻϪƭƛōŜǊƻΦƛǘΧΧΦΦ ǘŜƭ 
ΧлутнκфсумомΧΧоомонмурсуΧΦ 
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Documentazione Fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

Foto 1-н tƻƴǘŜ {ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻ ŀŜǊŀ ƛƴ Ŏǳƛ ǊŜŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ǎǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ 5a± Ŝ ǉǳŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΦ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Scheda 

bɕ 11 
ASSE STRATEGICO 2  - RISCHIO IDRAULICO, GEOMORFOLOGICO, FLUVIALE E 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
άGole T.te San Leoέ 

A 
Azioni 2.1.3 ς 2.1.6 

 

 

Attività 2.1.3 
Delocalizzazione delle strutture che ricadono nella fascia di esondazione 
contraddistinta dalla maggiore pericolosità (TR 50) e caratterizzata da 
una sensibilità molto elevata (R4) così come definita dai Piani di 
competenza regionali. 
Attività 2.1.6 
Nella progettazione di azioni di riduzione del rischio idraulico prediligere 
e integrare nelle modalità tecniche di esecuzione sistemi tanto di 
ingegneria naturalistica quanto di limitato impatto ambientale. 

TP Tipologia 
X Progetto 
X Opera 
 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭƭŜ 
Politiche Comunitarie 
Nazionali e regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Direttiva 2007/60/CE(Direttiva alluvioni) 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- Regione 

Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

 

OS  
Obiettivi specifici 

¶ Riduzione della pericolosità  

¶ Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati 

al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi 

D Descrizione e attività 
wƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻ ŘŜƭ ¢ΦǘŜ ǎŀƴ [ŜƻΦ Lƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ ¢ΦǘŜ ŝ ǎǘŀǘƻ ƻǎǘǊǳƛǘƻ ŘŀƭƭΩŜǾŜƴǘƻ 
parossistico del movimento franoso Montebello-Pennadomo nel 2015/2016. A seguito di tale evento la 
wŜƎƛƻƴŜ !ōǊǳȊȊƻ Ƙŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ǳƴ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŘΩŜƳŜǊƎŜƴȊŀ ŎƻƳǇƻǎǘƻ Řŀ ǳƴ ǊƛƭŜǾŀǘƻ ǎǘǊŀŘŀƭŜ Ŏƻƴ 
tubo Armco per il deflusso delle acque. La soluzione temporanea dopo 6 anni ha come previsto portato 
a: 1) erosione a valle dello sbarramento con creazione di scarpate di altezze superiori ai 5 m; 2) innesco 
di movimenti al piede di frana; 3) deviazione del corso con conseguente erosione in sx idrografica ai 
piedi della rete viaria comunale di collegamento alla SP 135; 4) ripetuti fenomeni di alluvionamento. Si 
ǊŜƴŘŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǇŜǊ ƭΩŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƎŜƻ-idro-ƳƻǊŦƻƭƻƎƛŎƻ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴŀǊŜ ƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ ƛŘǊŀǳƭƛŎŀ ŘŜƭ 
corso del T.te san Leo realizzando un attraversamento di sezione pari almeno a 36/42 m2 abbinato ad 
ƛŘƻƴŜƛ ǎƛǎǘŜƳƛ Řƛ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ƛŘǊŀǳƭƛŎŀ Ŝ Řƛ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ 
azioni/attività indicate al 2.1.6 almeno per un tratto di 100 ambo sponde. 

SR 
Soggetto Responsabile  
Comune di Paglieta (Ch) 

Soggetto Attuatore  
Da individuare ai sensi 
del Dlgs 50/2016 smi 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale, Provincia e 

regione per le autorizzazioni. 

TA 
Tempi previsti per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2022 Completamento: 2023/2024 

A 
Attività 1.9 Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo (2022) 

1.10 Fase di appalto dei lavori 2022 
1.11 Inizio lavori 2023 
1.12 Fine lavori 2023/2024 
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R Risorse 

 FESR 21/27 Priorità III OP2 

OS2 Azione 2. 

4.1  

ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл 

Disponibili 

ϵ  мпнΦтрлΦлллΣлл 

 

Da Reperire 

ϵ Χ1.600.000 

Strumento di 
programmazione/Finanziamento  
FESR 21/27 Priorità III OP2 OS2 Azione 2. 
пΦм  ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл 
 

CA Criticità attese ü Le criticità saranno legate sia alla definizione degli scenari idraulici 

ŎƘŜ Řŀƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎŀ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭΩƛŘǊŀǳƭƛŎŀ Ŏƻƴ ƭŀ ŘƛƴŀƳƛŎŀ 

erosiva, che vanno a destabilizzare il precario equilibrio del corpo di 

frana. 

RIS Risultati / prodotti 
Attesi 

Riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità idrogeologica e 
ǊƛŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜǊƻǎƛǾƻ ŘŜǇƻǎƛȊƛƻƴŀƭŜ ƭǳƴƎƻ ƭΩŀǎǘŀ ŦƭǳǾƛŀƭŜ Ŏƻƴ 
benefici a scala del bacino. 

TC Territorio coinvolto  
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊŁ ǳƴ 
notevole impatto positivo 
sia sul sistema 
geomorfologico ς idraulico 
che sul sistema economico 
e sociale. Infatti la rete 
viaria è utilizzata sia ai fini 
sociali dalle comunità locali 
che ai fini turistici data la 
sua notevole valenza 
paesaggistica ed 
ambientale del territorio. 
LΩŀǊŜŀ ŝ Ǉƻǎǘŀ ŀƭ ōƻǊŘƻ 
ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ SIC IT7140214 
άGole di Pennadomo e 
¢ƻǊǊƛŎŜƭƭŀ tŜƭƛƎƴŀέΦ 
 
Coordinate WGS 84  
Ubicazione 
42° 0'30.04"N-
14°19'33.62"E 
 

Cartografia 

 

 

 

 Referente, Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, ¦ŦŦƛŎƛƻΧǘŜŎƴƛŎƻΧŎƻƳǳƴŜΦ Ƴŀƛƭ 
ΧŎƻƳǳƴŜǇŜƴƴŀŘƻƳƻϪƭƛōŜǊƻΦƛǘΧΧΦΦ ǘŜƭ 
ΧлутнκфсумомΧΧоомонмурсуΧΦ 
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Documentazione Fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LƳƳŀƎƛƴŜ ǇƛŜƴŀ ǘǊŀǘǘƻ Řƛ ƳƻƴǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŜ ƎƻƭŜ Ŝ ƴŜƭ ǘǊŀǘǘƻ ŎŜƴǘǊŀƭŜ όǊŜǘŜ ǾƛŀǊƛŀύΣ accumulo di frana in 

destra idrografica del T.te San Leo, vista scarpate erosive e piede di frana allo stato attuale. 
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Scheda 

bɕ 12 
ASSE STRATEGICO 2  - RISCHIO IDRAULICO, GEOMORFOLOGICO, FLUVIALE E 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
άT.te San Leo - valleέ 

A 
Azioni 2.1.6 

 

 

Attività 2.1.6 
Nella progettazione di azioni di riduzione del rischio idraulico prediligere 
e integrare nelle modalità tecniche di esecuzione sistemi tanto di 
ingegneria naturalistica quanto di limitato impatto ambientale. 

TP Tipologia 
X Progetto 
X Opera 

 
C Contributo 

ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭƭŜ 
Politiche Comunitarie 
Nazionali e regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Direttiva 2007/60/CE(Direttiva alluvioni) 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- Regione 

Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

ü Misure sito specifiche dei Siti di interesse comunitario 

interessati  

OS  
Obiettivi specifici 

¶ Riduzione della pericolosità  

¶ Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati 

al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi 

D Descrizione e attività 

wƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻ ŘŜƭ ¢ΦǘŜ ǎŀƴ [Ŝƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ǘǊŀ ƛƭ ǇƻƴǘŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ŎƻƳŜ 
άtƻƴǘŜ DƻƭŜ {ŀƴ [Ŝƻέ Ǉƻǎǘƻ ŀ ǾŀƭƭŜ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊƻ ŀōƛǘŀǘƻ Řƛ tŜƴƴŀŘƻƳƻ Ŝ ƭΩƛƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ¢ΦǘŜ {ŀƴ [Ŝƻ 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩƛƴǾŀǎƻ ŘŜƭ {ŀƴƎǊƻΦ Il corso del T.te San Leo è interessato da forte erosione in alveo. Essa 
è legata sia alla mancata regimazione delle acque correnti siano esse incanalate che non (cfr. 
ǊǳǎŎŜƭƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǾŜǊǎŀƴǘŜύ ŎƘŜ ŘŀƭƭΩƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŎƻǊǊƛƳŜƴǘƻ Řŀ ǇŀǊǘŜ Řƛ ŦŜƴƻƳŜƴƛ ŦǊŀƴƻǎƛ 
posti a monte del tratto indicato (cfr. Frana Di Boscolungo, frana Montebello-Pennadomo); in aggiunta 
ŎƻƳŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ƴŜƭƭŀ ǎŎƘŜŘŀ ƴΦс ŀƭǘǊƻ ŦŀǘǘƻǊŜ ƴŜƎŀǘƛǾƻ ŝ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ŘŀƭƭΩƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŀƭ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ǎƻƭƛŘƻ 
ŘƻǾǳǘŀ ŀƭ ōȅǇŀǎǎ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ǇǊŜǎǎƻ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ άtƻƴǘŜ DƻƭŜ {ŀƴ [ŜƻέΦ [ΩƛƴǘŜǎŀ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜǊƻǎƛǾŀ Ƙŀ 
portato alla formazione di scarpate erosive con altezze pari ai 10 metri. Il fenomeno potrebbe portare 
ǎƛŀ ŀƭƭΩƛƴƴŜǎŎƻ Řƛ ŦŜƴƻƳŜƴƛ ŜǊƻǎƛǾƛ ŜǎǘŜǎƛ ǘŀƭƛ Řŀ ǇƻǘŜǊ ƻǎǘǊǳƛǊŜ ƛƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ǘƻǊǊŜƴǘŜ όŎŦǊ ŀƭƭŀ 
riattivazione della frana Montebello-Pennadomo) che alla erosione di tratti di rete viaria (cfr Briglia 5). 
Le soglie saranno realizzate sia da materiale reperito in loco (massi) che da materiale da fornire (per 
formazione di scogliere e gabbionate). Le scogliere e le gabbionate potranno essere ancorate tramite 
rete corticale ancorata al substrato geologico mediante micropali in acciaio. Si prevede la realizzazione 
anche di interventi anti erosivi lungo le scarpate sia con posa di bioscuole/geostuoie ancorate e 
rinverdite.  Gli interventi come descritto ad idonei sistemi di ripristino delle funzionalità idraulica e di 
ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛκŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭ нΦмΦсΦ 

SR 
Soggetto Responsabile  
Comune di Paglieta (Ch) 

Soggetto Attuatore  
Da individuare con 
evidenza ai sensi del 
Dlgs nr 50/2016 smi  

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale, Provincia e 

regione per le autorizzazioni ed enti preposti   
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TA 
Tempi previsti per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2022 Completamento: 2023/2024 

A 
Attività 1.13 Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo (2022) 

1.14 Fase di appalto dei lavori 2022 
1.15 Inizio lavori 2023 
1.16 Fine lavori 2023/2024 

R Risorse 

FERS 21/27 Priorità III OP2 

OS2 Azione 2.4.1 

ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл 

Disponibili 

ϵ  142.750.000,00 

 

Da Reperire 

ϵ Χ1.800.000,00 

Strumenti di Programmazione/Finanziamento  
FESR 21/27 Priorità III OP2 OS2 Azione 2.4.1 
ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл 
 

CA Criticità attese ü Le criticità saranno legate sia alla definizione degli scenari idraulici 

ŎƘŜ Řŀƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎŀ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭΩƛŘǊŀǳƭƛŎŀ Ŏƻƴ ƭŀ ŘƛƴŀƳƛŎŀ 

erosiva ed i livelli autorizzatori di impatto ed incidenza  

RIS Risultati / prodotti 
Attesi 

Riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità idrogeologica e 
ǊƛŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜǊƻǎƛǾƻ ŘŜǇƻǎƛȊƛƻƴŀƭŜ ƭǳƴƎƻ ƭΩŀǎǘŀ ŦƭǳǾƛŀƭŜ Ŏƻƴ 
benefici a scala del bacino. 

TC Territorio coinvolto  
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊŁ ǳƴ 
notevole impatto positivo 
sia sul sistema 
geomorfologico ς idraulico 
che sul sistema economico 
e sociale. Infatti la rete 
viaria è utilizzata sia ai fini 
sociali dalle comunità locali 
che ai fini turistici data la 
sua notevole valenza 
paesaggistica ed 
ambientale del territorio. 
[ΩŀǊŜŀ ŝ Ǉƻǎǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ {L/ IT7140214 
άGole di Pennadomo e 
¢ƻǊǊƛŎŜƭƭŀ tŜƭƛƎƴŀέΦ 
 
Coordinate WGS 84  
Ubicazione briglia 4 
42° 0'38.85"N -     
14°19'53.12"E 
 
Ubicazione briglia 5 
42° 0'39.77"N -  
14°20'4.10"E 
 

Cartografia 

 

 

 

 Referente, Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, ¦ŦŦƛŎƛƻΧǘŜŎƴƛŎƻΧŎƻƳǳƴŜΦ Ƴŀƛƭ 
ΧŎƻƳǳƴŜǇŜƴƴŀŘƻƳƻϪƭƛōŜǊƻΦƛǘΧΧΦΦ ǘŜƭ 
ΧлутнκфсумомΧΧоомонмурсуΧΦ 
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Documentazione Fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cƻǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎǳōǎǘǊŀǘƻ geologico con formazione di scarpate 

erosive e incipienti fenomeni franosi in sponda con interessamento della rete 

viaria foto n.2. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Scheda 

bɕ 13 
ASSE STRATEGICO 2  - RISCHIO IDRAULICO, GEOMORFOLOGICO, FLUVIALE E 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
άT.te San Leo - monteέ 

A 
Azioni 2.1.6 

 

 

Attività 2.1.6 
Nella progettazione di azioni di riduzione del rischio idraulico prediligere 
e integrare nelle modalità tecniche di esecuzione sistemi tanto di 
ingegneria naturalistica quanto di limitato impatto ambientale. 

TP Tipologia 
X Progetto 
X Opera 

 
C Contributo 

ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭƭŜ 
Politiche Comunitarie 
Nazionali e regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Direttiva 2007/60/CE(Direttiva alluvioni) 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- Regione 

Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

ü ALS 13 ςAGENDA 2030  
ü Misure sito specifiche di conservazione dei SIC interessati  

ü Piano di Economa circolare 

OS  
Obiettivi specifici 

¶ Riduzione della pericolosità  

¶ Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati 

al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi 

D Descrizione e attività 
wƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻ ŘŜƭ ¢ΦǘŜ ǎŀƴ [Ŝƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ǘǊŀ ƛƭ ǇƻƴǘŜ ǎǳƭƭŀ {t мор Ŝ ƭŀ 
cascata posta a valle del centro abitato di Pennadomo, tratto indicato dai punti 1 e 3. Il corso del T.te 
San Leo è interessato da forte erosione in alveo. Essa è legata sia alla mancata regimazione delle acque 
ŎƻǊǊŜƴǘƛ ǎƛŀƴƻ ŜǎǎŜ ƛƴŎŀƴŀƭŀǘŜ ŎƘŜ ƴƻƴ όŎŦǊΦ ǊǳǎŎŜƭƭŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǾŜǊǎŀƴǘŜύ ŎƘŜ ŘŀƭƭΩƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ 
di scorrimento da parte di fenomeni franosi posti a monte del tratto indicato (cfr. Frana Di Boscolungo). 
[ΩƛƴǘŜǎŀ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŜǊƻǎƛǾŀ Ƙŀ ǇƻǊǘŀǘƻ ŀllo scalzamento della soglia posta in corrispondenza del ponte sulla 
SP 135 a tal punto a minare la sua stabilità. A tal fine si propongono interventi sia per la ricostruzione 
Řƛ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ǎƻǘǘƻŦƻƴŘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ Řƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŎƘŜ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Ŏƻstituito da tre briglie 
soglie permeabili. Le soglie saranno realizzate sia da materiale reperito in loco (massi) che da materiale 
da fornire (per formazione di scogliere e gabbionate). Nel caso della briglia 1 p.te SP135 si prevede la 
realizzazione di ancoraggi dei massi della scogliera mediante rete corticale ancorata al substrato 
geologico mediante micropali in acciaio. Le fondazioni dei piloni del ponte saranno ricostituite nelle 
porzioni erose realizzando apposite sottostrutture ancorate al substrato mediante micropali in acciaio. 
Gli interventi come descritto ad idonei sistemi di ripristino delle funzionalità idraulica e di riduzione 
ŘŜƭƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛκŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭ нΦмΦсΦ 

SR 
Soggetto Responsabile  
Comune di Paglieta (Ch) 

Soggetto Attuatore  
Da individuare con 
evidenza ai sensi del 
Dlgs nr50/2016 smi 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale, Provincia e 

regione per le autorizzazioni ed enti preposti 

alla valutazione e parere 

TA 
Tempi previsti per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2022 Completamento: 2023/2024 
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A 
Attività 1.17 Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo (2022) 

1.18 Fase di appalto dei lavori 2022 
1.19 Inizio lavori 2023 
1.20 Fine lavori 2023/2024 

R Risorse 

 FERS 21/27 Priorità III OP2 

OS2 Azione 2.4.1 

ϵ 142.750.000,00 

Disponibili 

 ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл 

 

Da Reperire 

ϵ Χ2.000.000,00 

 Strumenti di 
Programmazione/Finanziamento  
FERS 21/27 Priorità III OP2 OS2 Azione 2.4.1 
ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл 

CA Criticità attese ü Le criticità saranno legate sia alla definizione degli scenari 

ƛŘǊŀǳƭƛŎƛ ŎƘŜ Řŀƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎŀ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭΩƛŘǊŀǳƭƛŎŀ Ŏƻƴ ƭŀ 

dinamica erosiva. 

RIS Risultati / prodotti 
Attesi 

Riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità 
idrogeologica e riequilibrio nel processo erosivo deposizionale 
ƭǳƴƎƻ ƭΩŀǎǘŀ ŦƭǳǾƛŀƭŜ Ŏƻƴ ōŜƴŜŦƛŎƛ ŀ ǎŎŀƭŀ ŘŜƭ ōŀŎƛƴƻΦ 

TC Territorio coinvolto  
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊŁ ǳƴ 
notevole impatto positivo 
sia sul sistema 
geomorfologico ς idraulico 
che sul sistema economico 
e sociale. Infatti la rete 
viaria è utilizzata sia ai fini 
sociali dalle comunità locali 
che ai fini turistici data la 
sua notevole valenza 
paesaggistica ed 
ambientale del territorio. 
[ΩŀǊŜŀ ŝ Ǉƻǎǘŀ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ 
ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ {L/ IT7140214 
άGole di Pennadomo e 
¢ƻǊǊƛŎŜƭƭŀ tŜƭƛƎƴŀέΦ 
 
Coordinate WGS 84  
Ubicazione briglia 1 
42° 0'10.84"N-    
14°19'4.48"E 
Ubicazione briglia 2 
42° 0'19.79"N - 
14°19'6.00"E 
Ubicazione briglia 3 
42° 0'24.08"N - 
14°19'16.24"E 

Cartografia 

 

 

 

 Referente, Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, ¦ŦŦƛŎƛƻΧǘŜŎƴƛŎƻΧŎƻƳǳƴŜΦ Ƴŀƛƭ 
ΧŎƻƳǳƴŜǇŜƴƴŀŘƻƳƻϪƭƛōŜǊƻΦƛǘΧΧΦΦ ǘŜƭ 
ΧлутнκфсумомΧΧоомонмурсуΧΦ 
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Cƻǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎǳōǎǘǊŀǘƻ ƳŀǊƴƻǎƻ Ŏƻƴ ŜǊƻǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōǊƛƎƭƛŀ ƛƴ Ŏƭǎ Ǉƻǎǘŀ ŀ ŘƛŦŜǎŀ ŘŜƭ sistema fondale 

ponte SP 135 in corrispondenza de T.te San Leo. Le scarpate erosive in alcuni punti presentano altezze 

maggiori ai 5 metri. La dinamica erosiva è influenzata anche dalla presenza di gomito fluviale legato alla 

particolare situazione tettonica. 
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Scheda 

bɕ 14 
ASSE STRATEGICO 2  - RISCHIO IDRAULICO, GEOMORFOLOGICO, FLUVIALE E 

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
άFiume Sangro ς [ƻŎΦǘŁ {ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻέ 

A 
Azioni 2.1.6 

 

 

Attività 2.1.6 
Nella progettazione di azioni di riduzione del rischio idraulico prediligere 
e integrare nelle modalità tecniche di esecuzione sistemi tanto di 
ingegneria naturalistica quanto di limitato impatto ambientale. 
Attività 2.1.7 

Monitoraggio delle aree perifluviali e del corpo idrico costante e 
coordinata. 
Attività  2.1.8.  
Monitoraggio e manutenzione idraulica degli argini e implementazione 
delle funzioni idrauliche, morfologiche ed ecologiche. 

TP Tipologia 
X Progetto 
X Opera 

 
C Contributo 

ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭƭŜ 
Politiche Comunitarie 
Nazionali e regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

ü Direttiva 2007/60/CE(Direttiva alluvioni) 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- Regione 

Abruzzo 

ü Agenda 20/30 

ü Misure sito specifiche dei Sic Interessati  

ü Piano di Economia circolare  

OS  
Obiettivi specifici 

¶ Riduzione della pericolosità  

¶ Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati 

al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi 

D Descrizione e attività 
wƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀƭǾŜƻ ŘŜƭ CƛǳƳŜ {ŀƴƎǊƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ ǇƻƴǘŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ŎƻƳŜ άtƻƴǘŜ Řƛ 
{ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻέ Ǉƻǎǘƻ ƭǳƴƎƻ ƛƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭ ŦƛǳƳŜ {ŀƴƎǊƻ ŀ ǾŀƭƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴǾŀǎƻ ŘŜƭ {ŀƴƎǊƻ Il corsoΦ bŜƭƭΩŀǊŜŀ Ǝƭƛ 
interventi realƛȊȊŀǘƛ ŀ ǎŜƎǳƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǾŀǎƻ ŘŜƭ {ŀƴƎǊƻ ƴŜƎƭƛ ŀƴƴƛ рл-60 hanno portato 
ŀƭƭŀ ǊƛŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇƻƴǘŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ Řƛ ά{ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻέ Ǉƻǎǘƻ ǇƛǴ ŀ ǾŀƭƭŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ 
ŘŜƭƭΩƻƳƻƴƛƳŀ ŦǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƳǳƴŜ Řƛ .ƻƳōŀΦ !ƭƭƻ ǎǘŀǘƻ ŀǘǘǳŀƭŜ ǎƻƴƻ ǇǊŜǎŜƴti un pennello in sx 
ƛŘǊƻƎǊŀŦƛŎŀ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ƳƻƴǘŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ Řƛ ά{ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻέ Ŝ ƛƭ ŎŀƴŀƭŜ Ŏƻƴ ŀǊƎƛƴƛ ƛƴ 
ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀŎǉǳŜ ŘŀƭƭΩƛƴǾŀǎƻ ŘŜƭ {ŀƴƎǊƻΦ Lƭ ŎƻǊǎƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ŘƛǾŀƎŀȊƛƻƴŜ 
laterale ed erosione nella porzione posta a monte del pennello indicato sempre in sx idrografica. La 
ǎƻƎƭƛŀ ŀƭƭŀ ōŀǎŜ ŘŜƛ Ǉƛƭƻƴƛ ŘŜƭ ǇƻƴǘŜ ά{ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻέ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ŜǊƻǎƛƻƴŜ ŀƭƳŜƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ǇƻǊȊƛƻƴŜ ƛƴ ǎȄ 
idrografica. Si necessitano dunque interventi di ricostruzione della soglia sia in corrispondenza della 
ǎƻƎƭƛŀ ŎƘŜ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ƳƻƴǘŜΦ {ƛ ǇǊŜǾŜŘƻƴƻ ǎƻƎƭƛŀ ǇŜǊƳŜŀōƛƭŜ Ŏƻƴ ǎŎƻƎƭƛŜǊŀ ŀƴŎƻǊŀǘŀ 
ŎƻƳŜ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ƴŜƭƭŜ ǎŎƘŜŘŜ ƴΦтΣ у Ŝ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ Řƛ ƳƛǘƛƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ ǎǇƻƴŘŀƭŜ ƴŜƭ 
tratto a monte mediante la realizzazione di strutture miste come pennelli e arginature ricorrendo a 
scogliere o gabbionate rinverdite nella porzione di ponda e golenale e di palificate semplici e doppie 
ƴŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ŜǎǘŜǊƴŜ ƭΩŀǊŜŀ ƎƻƭŜƴŀƭŜΦ  Dƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŎƻƳŜ ŘŜǎŎǊƛǘǘƻ ad idonei sistemi di ripristino delle 
ŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛǘŁ ƛŘǊŀǳƭƛŎŀ Ŝ Řƛ ǊƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛκŀǘǘƛǾƛǘŁ ƛƴŘƛŎŀǘŜ ŀƭ нΦмΦс per un tratto 
di circa 1 Km. Implementazione delle azioni 2.1.7 e 2.1.8 anche realizzando sistemi di 
monitoraggio/allertamento innovativi. 
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SR 
Soggetto Responsabile  
Comune di Paglieta (Ch) 

Soggetto Attuatore  
Da individuare con 
evidenza ai sensi del 
Dlgs nr 50/2016 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale, Provincia e 

regione per le autorizzazioni d Enti preposti 

alle valutazioni  ed emissione pareri  

TA 
Tempi previsti per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2022 Completamento: 2024/2025 

A 
Attività 1.21 Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo (2023) 

1.22 Fase di appalto dei lavori 2023 
1.23 Inizio lavori 2023 
1.24 Fine lavori 2024/2025 

R Risorse 

FERS 21/27 Priorità III OP2 

OS2 Azione 2.4.1 

ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл  

Disponibili 

ϵ  мпнΦтрлΦлллΣлл 

 

Da Reperire 

ϵ Χ4.000.000,00 

Strumenti di programmazione/ Finanziamento  
FERS 21/27 Priorità III OP2 OS2 Azione 2.4.1 
ϵ мпнΦтрлΦлллΣлл 

CA Criticità attese ü Le criticità saranno legate sia alla definizione degli scenari idraulici 

ŎƘŜ Řŀƭƭŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎŀ ƛƴǘŜǊŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭΩƛŘǊŀǳƭƛŎŀ Ŏƻƴ ƭŀ ŘƛƴŀƳƛŎŀ 

erosiva. 

RIS Risultati / prodotti 
Attesi 

Riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità idrogeologica e 
ǊƛŜǉǳƛƭƛōǊƛƻ ƴŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŜǊƻǎƛǾƻ ŘŜǇƻǎƛȊƛƻƴŀƭŜ ƭǳƴƎƻ ƭΩŀǎǘŀ ŦƭǳǾƛŀƭŜ Ŏƻƴ 
benefici a scala del bacino. Sistema di monitoraggio  

TC Territorio coinvolto  
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ comporterà un 
notevole impatto positivo 
sia sul sistema 
geomorfologico ς idraulico 
che sul sistema economico 
e sociale. Infatti la rete 
viaria è utilizzata sia ai fini 
sociali dalle comunità locali 
che ai fini turistici data la 
sua notevole valenza 
paesaggistica ed 
ambientale del territorio.  Il 
territorio coinvolto è esteso 
ŀ ǘǳǘǘƛ ƛ ŎƻƳǳƴƛ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ 
del medio Sangro e medio-
ōŀǎǎƻ !ǾŜƴǘƛƴƻ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ 
compresa tra Bomba e Villa 
santa Maria. 
Coordinate WGS 84  
Ubicazione ponte 
{ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻΦ 
 
42° 1'46.82"N -      

Cartografia 
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14°20'44.26"E  
Ubicazione argine 
42° 1'44.81"N -   
14°20'48.16"E 
Ubicazione deflusso invaso 
del Sangro 
42° 1'0.25"N -  
14°20'59.02"E 
 

 

 Referente, Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, ¦ŦŦƛŎƛƻΧǘŜŎƴƛŎƻΧŎƻƳǳƴŜΦ Ƴŀƛƭ 
ΧŎƻƳǳƴŜǇŜƴƴŀŘƻƳƻϪƭƛōŜǊƻΦƛǘΧΧΦΦ ǘŜƭ 
ΧлутнκфсумомΧΧоомонмурсуΧΦ 

 

Documentazione Fotografica 

 

 

Foto 1-н tƻƴǘŜ {ŀƴǘΩ!ƴǘƻƴƛƻΦ Cƻǘƻ о ǇŜƴƴŜƭƭƻΦ Cƻǘƻ п-р ǎŎŀǊǇŀǘŜ ŜǊƻǎƛǾŜ ŘŜƭƛƳƛǘŀƴǘƛ ƭΩŀǊŜŀ ƎƻƭŜƴŀƭŜΦ 
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Scheda
bɕ15 

ASSE STRATEGICO 3 PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 In riferimento al quadro Sinottico del Documento Strategico 

  

A 
3.2. Pianificazione 

 

3.2.1 Prevenzione e pianificazione integrata anche attraverso 
la creazione di una banca dati territoriale contenete indici 
ambientali e capace di qualificare variazioni su base 
pluriennale. 

TP Tipologia T  Studio/Ricerca /Fattibilità 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛψ 
vità alle Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e 
regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro sulle acque) 

ü Direttiva 4/2003/CE sull'accesso del pubblico 

all'informazione 

ü Direttiva n. 79/409/CEE 

ü Direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni) 

ü Direttiva 2008/56/CE (direttiva strategia marina)  

ü Direttiva 35/2003/CE sulla partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali su piani e 

programmi ambientali, attraverso una pluralità di 

strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale 

Web 

ü Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 detto 

ά{ōƭƻŎŎŀ Lǘŀƭƛŀέ !w¢L/h[h т 

ü Strategia per la Biodiversità 

ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 

ü Strategia adattamento si Cambiamenti Climatici 

ü Piano tutela delle acque Attuazione del PTA n.15- 

Regione Abruzzo 

OS Obiettivi specifici 

¶ Creazione di un portale per la fruizione e gestione 
delle informazioni; 

¶ Creazione di una banca dati dedicata alle informazioni 
inerenti il CdF; 

¶ Monitoraggio, Informazione e Partecipazione. 
 

D 

Realizzazione e gestione di un portale informatico dedicato al Contratto di Fiume. 

Il portale conterrà una serie di strumenti informatici e cartografici costantemente 

aggiornati con le informazioni derivanti dalle segnalazioni e dalle comunicazioni 

ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƎƭƛ 9ƴǘƛ Ŝ Řŀƛ ǇƻǊǘŀǘƻǊƛ ŘΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ όŎƛǘǘŀŘƛƴƛΣ ŀǎǎƻŎƛŀȊƛƻƴƛΣ ŜǘŎΦύΦ 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  F I U M E  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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Nello specifico, saranno realizzati e gestiti dei portali cartografici (WebGIS) 

contenenti le cartografie dedicate al CdF reperite nella fase di Studio Conoscitivo e 

quelle redatte nel proseguo delle attività di monitoraggio della vita del CdF. Verrà 

data la possibilità agli utenti di inviare comunicazioni e segnalazioni avvalendosi di 

strumenti informatici in grado di accogliere le segnalazioni sia dal punto di vista 

qualitativo/descrittivo che dal punto di vista della localizzazione geografica. Il 

ǇƻǊǘŀƭŜ ǎŜǊǾƛǊŁ ǇŜǊ ƳŀƴǘŜƴŜǊŜ ŀǘǘƛǾŀ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǎǳƎƭƛ ŜǾŜƴǘƛ Ŝ ƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 

promƻǎǎŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǘǘƻ Řƛ CƛǳƳŜΦ 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di Capofila del 
Contratto di Fiume 

Attuatore 
Da individuare con 
evidenza ai sensi del  
D.lgs nr 50/2016 

Soggetti Coinvolti 

Tutti i Comuni del Contratto di Fiume  

 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2023        Termine: 2025 

A  
Attività  (descrizione) 

¶ Creazione di uno strumento divulgazione e gestione 

delle cartografie tematiche legate al CdF; 

¶ Creazione di uno strumento raccolta di segnalazioni 

testuali e cartografiche da parte degli utenti; 

¶ Creazione di un portale web dedicato al Contratto 

di Fiume; 

¶ Creazione e inserimento di contenuti cartografici; 

¶ Monitoraggio, gestione e integrazione dei vari 

strumenti informatici realizzati; 

¶ Gestione e creazione di contenuti informatici 

informativi attraverso il portale e la newsletter. 

R Risorse 
ϵΦ 186.000.000,00 

Disponibili 

ϵ 154.000.000,00 + 
32.000.000,00 
 

Da Reperire 

ϵ  60.000,00 

STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE/PIANIFICAZIO
NE/FINA NZIAMENTO 
FESR priorità I OP 1, OS 1.1  
FESR priorità I OP 1, OS 1.2 

CA Criticità attese ¶ Nessuna criticità particolare attesa  

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

¶ Creazione di uno strumento digitale innovativo 

esclusivamente dedicato al Contratto di Fiume; 

¶ Miglioramento della comunicazione bidirezionale 

tra enti e portatori di interesse; 

¶ Monitoraggio costante delle fonti cartografiche e 

delle attività legate al CdF; 

¶ Miglioramento degli aspetti di Partecipazione e 
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Fruizione delle informazioni legate al CdF.  

TC 

Territorio coinvolto 
Tutto il territorio del 
Contratto di Fiume 
Sangro 

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  

 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

 Res.Gea Srl  
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Scheda
bɕ 16 

ASSE STRATEGICO 3 ς PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
(in riferimento al Quadro Sinottico del Documento Strategico ) 

A 

Azione 3.2.3. 

Attivazione di recupero 

e valorizzazione del 

patrimonio edilizio 

esistente e riutilizzo dei 
volumi ai fini di una 
riduzione del consumo 
del suolo. Recupero e 
riattivazione mulini 
storici e siti di 
archeologia 
agricolo/industriale. 

Attività  3.2.3.1. Donne ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 

TP Tipologia 

Infrastrutturazione immateriale; realizzazione Mappatura 
di attività in applicazione funzionale ai Goals :4, 5, 6.6(b), 
12 e 15 Agenda 2030. 
Tema : luogƘƛ ŘŜƭƭŜ ŘƻƴƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ǉǳŀƭŜ ŜƭŜƳŜƴǘƻ Řƛ 
identità territoriale  

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ 
alle Politiche 
Comunitarie 
Nazionali e regionali 

ü Direttiva 2000/60/CE (direttiva Quadro sulle 
acque). 

ü Direttiva 42/93/CEE (direttiva Habitat) 
ü Strategia per la Biodiversità 
ü Strategia per lo Sviluppo Sostenibile  
ü Strategia Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici 
ü Piano di Economia Circolare; 
ü Obiettivi Agenda 2030  
ü Infea Regionale  
ü PNRR Transizione ecologica Missione 2 
ü Programmazione comunitaria 2021/2027 

OS Obiettivi specifici 

¶ ±ŀƭƻǊƛȊȊŀǊŜ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŎƘŜ ƭŜ ŘƻƴƴŜ Řŀƴƴƻ ŀƭƭΩŀŎǉǳŀΣ 
alla terra, alla montagna, alla sicurezza alimentare e 
alla nutrizione (tutte declinate al femminile) per 
partecipare in modo attivo e propulsivo alle decisioni 
delle politiche idriche ed agro-ambientali ad esse 
strettamente connesse e favorire così il dibattito 
ǎǳƭƭΩŜƳǇƻǿŜǊƳŜƴǘ ŦŜƳƳƛƴƛƭŜ ŎƻƳŜ ǎǘǊǳƳŜƴǘƻ Řƛ 
ŎǊŜǎŎƛǘŀ ƴŜƭ ǎŜǘǘƻǊŜ ƛŘǊƛŎƻ Ŝ ŘŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ 

¶ Creare percorsi di consapevolezza utilizzando tutti i 
talenti e le diversità locali per fare il punto sugli 
sviluppi delle politiche di genere nel settore 
ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΣ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜƴŘƻ ƭŜ ǎŦƛŘŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ Řƛ !ƎŜƴŘŀ 
2030, come suggerito da Fao e Unesco sul tema 

CONTRATTO  DI  FIUME  DEL  S A N G R O  

PRIMO  PROGRAMMA  D'AZIONE          2022 -2025  
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άŀŎǉǳŀ Ŝ ǇƻƭƛǘƛŎƘŜ Řƛ ƎŜƴŜǊŜέΣ Řŀƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 
risorse idriche, alla lotta ai cambiamenti climatici, 
ŀƭƭΩŀƎǊƻ-ŜŎƻƭƻƎƛŀΣ ŀƭƭΩŜŎƻƴƻƳƛŀ ŎƛǊŎƻƭŀǊŜ Ŝ ŀƭ ǘǳǊƛǎƳƻ 
culturale sostenibile. 

D 

Descrizione e attività: Recupero della memoria antropologica e sul ruolo delle donne 
ƴŜƭƭŀ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŎƻƴǎǳŜǘǳŘƛƴƛ ǎǳƭƭΩuso dei corsi idrici e dei punti di accesso 
ŀƭƭΩŀŎǉǳŀ. /ǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƳŀǇǇŀ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ŘŜƛ ƭǳƻƎƘƛ ŘŜƭƭŜ ŘƻƴƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ Řŀ ƛƴǎŜǊƛǊŜ 
eventualmente nel sito dedicato ai CdF abruzzesi. Analisi di contestƻ ǎǳƭƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ 
della società e nuovi modelli di governance sui sistemi di utilizzazione della risorse 
acqua 

SR 

Soggetto 
Responsabile 
Comune di 
Paglieta in qualità 
di capofila del CdF 
Sangro 

Attuatore 

Da individuare 
con evidenza ai 
sensi del 
D.lgs.nr.50/2016 

Soggetti Coinvolti 
Tutti i Comuni interessati dai CdF 

TA 
Tempi previsti 
per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2023 Termine: 2025 

A  
Attività  (descrizione) 

Rilievi in campo e trasposizione dei risultati in ambiente gis dei 
ƭǳƻƎƘƛ ŘŜƭƭŜ ŘƻƴƴŜ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀΦ aƻŘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭ ǘŜƳǇƻ ŘŜƭƭŜ 
modalità di fruizione ed uso della risorsa. Qualificazione di un 
programma operativo  

R 

Risorse 
FESR 2021/2027 
Priorità III^ OP 2 OS  
ϵ ннΦлллΦллл,00 
 
FESR 2021/2027 
Priorità III OP2 OS2 
Azione 2.2.7 
ϵ млΦомлΦлл,00 
 
FSE in definizione 
asse 

Disponibili 
In definizione 
sul 
partenariato 
Programmazio
ne Comunitaria 
2021/2027 

 
Da Reperire 
ϵ 8.000,00 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
Comunitaria 2021/2027  
  
FESR 2021/2027 Priorità III^ OP 2 OS  
ϵ ннΦлллΦллл 
 
FESR 2021/2027 Priorità III OP2 OS2 Azione 
2.2.7 
ϵ млΦомлΦлл 
 
FSE 2021/2027 asse in corso di definizione  

CA Criticità attese nessuna 

RIS Risultati / 
prodotti  Attesi 

[ΩŀȊƛƻƴŜ ǊƛǎǳƭǘŜǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǳƴΩ ƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ǇŀǊƭŀǊŜ ŘŜƭ ƭŜƎŀƳŜ 
ǎŜŎƻƭŀǊŜ ŎƘŜ ƭŜƎŀ ƭΩŀŎǉǳŀ ŀƛ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛΣ ǇŜƴǎŀƴŘƻ ŀƭƭŜ ŘƻƴƴŜ ŎƘŜ 
nel passato hanno caratterizzato e dato identità anche al fiume 
e che oggi ricoprono ruoli importanti e di responsabilità 
ƴŜƭƭΩŀƎǊƛŎƻƭǘǳǊŀ Ŝ ƴŜƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǊƛǎƻǊǎŀΦ 
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Redazione di un pamphlet ricognitivo e di programmazione  

TC 

Territorio coinvolto 
Descrizione e 
riferimenti territoriali 
(coordinate GIS o 
altro per eventuale 
localizzazione ) 

 
Foto/Immagini/ 

Cartografia  

 

note/schemi/digrammi di flusso/altro 

 
Referente, 
Scheda 
Compilata da 

Res.Gea Srl 
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Scheda 

bɕ 17 
ASSE STRATEGICO 3- PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

άBivio del Lagoέ 

A 
Azioni 3.2.3 

 

 

Attività 3.2.3.  
Attivazione di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente 
e riutilizzo dei volumi ai fini di una riduzione del consumo del suolo. 
Recupero e riattivazione mulini storici e siti di archeologia 
agricolo/industriale.  

TP Tipologia 
X Progetto 
X Opera 

 
C 

Contributo 
ŘŜƭƭΩŀȊƛƻƴŜκŀǘǘƛǾƛǘŁ ŀƭƭŜ 
Politiche Comunitarie 
Nazionali e regionali 
 

¶ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

¶ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мл ŘŜƭƭŀ ƭŜƎƎŜ с ƭǳƎƭƛƻ нллнΣ ƴΦ мот  

¶ Direttiva 2000/60/CE(Direttiva quadro sulle acque) 

¶ 5ŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƎŜ мн ǎŜǘǘŜƳōǊŜ нлмпΣ ƴΦ моо ŘŜǘǘƻ ά{ōƭƻŎŎŀ 
Lǘŀƭƛŀέ !w¢L/h[h т 

¶ Piano strategico Nazionale per la Politica Agricola Comune 
(PAC) 2023-2027 

¶ Secondo aggiornamento del Piano di gestione del Distretto 
ŘŜƭƭΩ!ǇǇŜƴƴƛƴƻ /ŜƴǘǊŀƭŜ όtD5!/Φоύ 

¶ DGR n. 590 del 20.09.2021 

¶ Piano della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

¶ [Ω!ōǊǳȊȊƻ Ŝ ƛƭ tbwwΦ Il contributo della Regione al rilancio del 
Paese  

¶ Piano tutela delle acque Attuazione del PTA  n.15- Regione 
Abruzzo 

OS  
Obiettivi specifici 

ü Riqualificazione beni storico culturali 

D Descrizione e attività 
[ΩŀǊŜŀ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŎƻƳǳƴŀƭŜ ŝ interessata da insediamenti fratturali legati alla transumanza. Il corso 
del T.te San Leo era percorso utilizzato per salire dalla pian del Fiume Sangro verso le pendici della 
aŀƛŜƭƭŀΦ tŜƴƴŀŘƻƳƻ ŜǊŀ ǳƴ ŎǊƻŎŜǾƛŀ ǇŜǊ ǎŀƭƛǊŜ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀōƛǘŀǘƻ Řƛ aƻƴǘŜƴŜǊƻ Řŀ Řƻve poi le greggi 
ǇǊŜƴŘŜǾŀƴƻ ƭŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ aŀƛŜƭƭŀΦ bŜƭƭΩŀǊŜŀ ƛƴŘƛŎŀǘŀ ŎƻƳŜ ά.ƛǾƛƻ ŘŜƭ [ŀƎƻέ ŝ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ǳƴ 
insediamento pastorale dove sono riconoscibili strutture rettangolari costituenti recinti a pietra e veri 
e propri trulli o tholos pastorali. La ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǎŜŘƛŀƳŜƴǘƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ŦŀǾƻǊƛǘŀ ǎƛŀ Řŀƭƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ 
ƎŜƻƎǊŀŦƛŎŀ Ƴŀ ŀƴŎƘŜ Ŝ ǎƻǇǊŀǘǘǳǘǘƻ Řŀƭƭŀ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜ ƭŀǇƛŘŜƻ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩŜǊƻǎƛƻƴŜ 
della dorsale carbonatica di M.te Moresco per via di imponenti fenomeni erosivi. Le attività 
consisteranno nella delimitazione e definizione archeologica sia del piano storico recente che di 
eventuali paleo insediamenti e successiva messa in sicurezza e ricostruzione dei manufatti presenti. Si 
ǊŜŀƭƛȊȊŜǊŁ ƛŘƻƴŜŀ ǎƛǎǘŜƳŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ Ŏƻƴ Ƴesa a sistema nel sistema turistico. 

SR 
Soggetto Responsabile  
Comune di Paglieta (Ch) 

Soggetto Attuatore  
Da individuare con 
evidenza ai sensi del 
Dlgs nr 50/2016 smi e 
Sovraintendenza ai beni 
storici. 

Soggetti Coinvolti 

Amministrazione comunale, 

Sovraintendenza ai beni storici, provincia, 

ǊŜƎƛƻƴŜΣ ǇǊƻǇǊƛŜǘŀǊƛ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀΦ 
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TA 
Tempi previsti per 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 

Avvio: 2022 Completamento: 2023/2024 

A 
Attività 1.25 Fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 

(2022/2023) 
1.26 Fase di appalto dei lavori 2023 
1.27 Inizio lavori 2023 
1.28 Fine lavori 2023/2024 

R Risorse 

ϵ пмΦфумΦтмрΣлл 

FESR 21/27 Priorità V OP5 

OS5 Azione 5.1.1 

 

ϵ офΦпллΦлллΣлл  

FESR 21/27 Priorità V Op5 

OS5 Azione 5.2.1 

Disponibili 

ϵ  81.381715,00 

 

Da Reperire 

ϵ Χ600.000,00 

STRUMENTI DI Programmazione/ Finanziamento  
ϵ пмΦфумΦтмрΣлл 
FESR 21/27 Priorità V OP5 OS5 Azione 5.1.1 
 
ϵ офΦпллΦлллΣлл  
FESR 21/27 Priorità V Op5 OS5 Azione 5.2.1 
 

CA Criticità attese ü Le criticità saranno legate sia alla ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŀǊŎƘŜƻƭƻƎƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ 

che alla messa in sicurezza legata ai fenomeni erosivi. 

RIS Risultati / prodotti 
Attesi 

Riscoperta delle radici agro-pastorali e ricostruzione delle 
ŦǊŜǉǳŜƴǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ CƛǳƳŜ Sangro e T.te San Leo. Incentivazione 
del flusso turistico.  

TC Territorio coinvolto  
[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊŁ ǳƴ 
impatto positivo economico 
e sociale.  Il territorio 
coinvolto comprende il 
territorio comunale e i 
comuni limitrofi (Torricella 
Peligna, Roccascalegna, 
Montenerodomo, ecc..) 
ǊƛŎŀŘŜƴǘƛ ƴŜƭƭΩŀǊŜŀ ŀōƛǘŀǘŀ 
dalle popolazioni Carrecine.  
 
Coordinate WGS 84  
Ubicazione  
42° 0'45.16"N -      
14°19'53.37"E 
 

Cartografia 

 
 

 

 Referente, Scheda 
Compilata da 

Dott. Geol.Gianluca Giovannelli, ¦ŦŦƛŎƛƻΧǘŜŎƴƛŎƻΧŎƻƳǳƴŜΦ Ƴŀƛƭ 
ΧŎƻƳǳƴŜǇŜƴƴŀŘƻƳƻϪƭƛōŜǊƻΦƛǘΧΧΦΦ ǘŜƭ 
ΧлутнκфсумомΧΧоомонмурсуΧΦ 

 


